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Sammendrag 
 
Kostnadsbesparelser er et sentralt ord i oljeindustrien i disse dager, og som følge av dette 
fokuseres det svært mye på ressursutnyttelse. Denne bacheloroppgaven ser på mulighetene 
rundt reduksjon av Ad-Hoc og forbedring av ressursutnyttelse på Vestbase, og kommer 
med forslag til forbedrende tiltak. Store deler av informasjons-flyten på Vestbase går 
gjennom Kundesenteret som ofte omtales som «hjertet i Vestbase». Kundesenteret 
koordinerer ressursene på basen, og blir derfor et naturlig fokusområde når en skal se på 
ressursutnyttelse. 
 
 
Oppdragsmengden som koordineres av Kundesenteret er svært stor, og variasjoner i 
arbeidsmengden blir identifisert som et meget utfordrende problem. Høykonjunkturene 
kommer ofte i sommerhalvåret med ferieavvikling, og skaper ofte mye arbeid som må 
planlegges og utføres Ad-Hoc. Dette resulterer i unødvendig bruk av ressurser. Dette 
problemet forsterkes av problemer som ble oppdaget rundt innmelding av oppdrag i 
planleggingssystemet RMC. Rutinene for bestilling er lite standardiserte, og gir kunden 
«frie tøyler» på hvilken informasjon som må oppgis om et oppdrag og hvordan 
informasjonen meldes inn. Vi oppdaget også en ukultur rundt at kundene på basen melder 
inn oppdrag med svært kort frist for utførelse, selv når det ikke er behov for dette. Opptil 
24 ordrer definert som Ad-Hoc registreres per dag. Kommunikasjonen på basen i dag 
oppfattet vi som suboptimal. En ønsker at mesteparten av kommunikasjonen skal gå via 
Kundesenteret, men i dag er kommunikasjonslinje langt mer komplekse og ustrukturerte. 
Dette er en sårbarhet som kan føre til sløsing på mange områder. 
 
 
Avslutningsvis i oppgaven introduserer vi mulige forbedringstiltak som kan effektivisere 
måten forsyningsbasen driftes. Opprettelsen av en plancelle i Kundesenteret er det 
viktigste forslaget til forbedring som presenteres i oppgaven. Plancellen er et team på 2-3 
personer innad i Kundesenteret som skal jobbe med langsiktig planlegging. Hensikten med 
denne plancellen er å muliggjøre bedre operativ planlegging i Kundesenteret, samt å 
forbedre dagens måte å innhente og dele informasjon på. Til slutt diskuteres også 
forbedringstiltak innen områder som IT, samhandling og kommunikasjon. 
 Begrep Forklaring 
RMC Kundesenterets hovedverktøy for planlegging. 
(ERP) 
ERP Enterprise Resource planning (ERP) er den 
internasjonale betegnelsen på programvare 
som støtter opp om flere av en bedrifts 
virksomhetsområder 
Ad-Hoc Ad-Hoc er et uttrykk hentet fra latin, og betyr 
ordrett «til dette», og underforstått «til dette 
formål». Uttrykket benyttes for å beskrive noe 
som ikke skjer på prinsipielt eller generelt 
grunnlag. Med Ad-Hoc mener vi planlegging 
av arbeid som må utføres innen 4 timer. 
HIV (båtlasting) 1 enhet gods. 
PSV Platform Supply Vessel 
Planleggingshorisont Hvor langsiktig en evner å planlegge. 
Hospitering ‘Utveksling’ av ansatte på tvers av avdelinger 
i en gitt tidsperiode. 
MUD Borevæske for bruk offshore 
Peak-periode Periode hvor aktivitetsnivået er på topp. 
SJA (Sikker-Jobb-Analyse) Kartleggingsverktøy for risiko i enkeltjobber. 
Arbeidsordre, Oppdrag, Ordre Registrert arbeid som kunde ønsker utført av 
Vestbase 
Arbeidsleder Hovedansvarlig for utførelse av en jobb. 
IKT Informasjons og kommunikasjonsteknologi. 
Persontime En person i en time. 
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1.0 Innledning 
 
 
 
 
 
 
1.1   Bakgrunn for oppgaven: 
 
Norsk oljeindustri preger i stor grad nyhetsbildet i disse dager. En uvanlig lav oljepris har 
ført til permisjoner i store deler av bransjen og i leverandørindustrien, og i farvannet av 
dette kommer også kostnadsbesparelser som en naturlig konsekvens. Mange mener at den 
norske oljeindustriens “Gullalder” er over, og at det nå er på tide å skifte fokus. 
 
 
Ressursutnyttelse er viktigere for industrien nå enn det noensinne har vært, og logistikken 
er intet unntak for dette. På en forsyningsbase for petroleumsindustrien er kostnadene som 
akkumuleres betydelige, og de som drifter basene er avhengige av å være proaktive på 
kostnads- og effektivitetsfronten for å vinne kontraktene hos de store oljeselskapene. 
Dette gjorde det naturlig for oss å se på utnyttelse av ressurser som hovedtema i denne 
oppgaven. I den anledning ønsker vi å se på Vestbase, en svært sentral aktør i vår region. 
 
 
Kundesenteret på Vestbase omtales som hjertet i virksomheten og koordinerer store deler 
av ressursene på basen. Det ble derfor naturlig for oss å se på prosessene i Kundesenteret 
og hvordan disse kan forbedres. Det foreligger et internt ønske i bedriften om å opprette et 
organ som skal jobbe med langsiktig planlegging for å øke kvaliteten på 
planleggingsarbeidet, og dette ønsker vi å utrede mulighetene for. Petroleumsbransjen er 
organisert på en slik måte at langsiktig planlegging er svært utfordrende, og Kundesenteret 
i Vestbase jobber daglig med denne problematikken. Store deler av arbeidet planlegges fra 
time til time, og planene som legges preges ofte av store forandringer. Dette fører til mye 
endringshåndtering og Ad-Hoc planlegging i Kundesenteret, noe som fører til unødvendige 
kostnader og økende sannsynlighet for avvik og feil. 
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1.2   SWOT-Analyse 
 
Før vi spissformulerer en problemstilling for oppgaven, ønsker vi å se på hvordan 
Kundesenteret oppfatter seg selv og sine omgivelser. Dette gjør vi ved å studere SWOT- 
analysen som Kundesenteret selv har utarbeidet (ref. vedlegg 2). SWOT-analyser er en 
metode som brukes for å forstå en bedrifts sterke og svake sider og hva som kan være 
markedsmessige muligheter og trusler. (Store norske leksikon 2013) 
 
 
Her beskrives de mest sentrale og relevante tema fra SWOT-analysen: 
 
 
 
Styrker 
 
Kundesenteret vurderer seg selv som svært fleksible, og dette viser de gjennom deres 
omstillingsdyktighet når det skjer endringer i planlagt aktivitet, og ved at samtlige ansatte i 
Kundesenteret har kompetanse til å utfylle alle posisjoner i avdelingen. De er 
løsningsorienterte når de møter utfordringer som begrenset kaiplass, bemanning og 
vanskelige værforhold. Kundesenteret fokuserer på tett samarbeid med de andre 
avdelingene for å utnytte ressursene på Vestbase på best mulig måte. Denne 
samhandlingen gjør at Kundesenteret i samarbeid med de andre avdelingene har god 
leveringsgrad. Avdelingen har stort fokus på dokumentasjon, og har valgt å bruke 
integrerte IT-systemer som gir god oversikt over personell, kompetanse og utstyr. IT- 
systemene gir også god sporbarhet på utført arbeid og tilknyttet informasjon. Vestbase 
streber etter å være innovative, og har vært med på utviklingen av flere av disse IT- 
systemene. Utviklingen har ført til at Kundesenteret i dag har spesialtilpassede IT- 
løsninger som er en av grunnene til at de er et eksempel til etterfølgelse innad i NorSea- 
konsernet. 
 
 
Svakheter 
 
Kundesenteret opplever at de kan være sårbare i forhold til bemanning i perioder med høyt 
aktivitetsnivå i bransjen, og da spesielt under ferieavvikling. Det er da ofte et 
minimumsantall koordinatorer på jobb, og ved sykdom eller andre hendelser, vil 
underbemanning kunne forekomme. Belastningen forsterkes også ved at Kundesenterets 
koordinatorer påtar seg oppgaver utover sine ansvarsområder og behandler henvendelser 
som skulle vært sendt til andre instanser. Planleggingshorisonten er ofte svært kort, og 
aktivitetsnivået på Vestbase kan variere i stor grad, noe som påvirker arbeidsmengden for 
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Kundesenteret. Dette gjør internkommunikasjonen i avdelingen utfordrende, og viktig 
informasjon kan gå tapt ved høyt aktivitetsnivå. NorSea-konsernet inngår ofte store 
kontrakter sentralt som omfatter alle forsyningsbasene, med ulike betingelser og rettigheter 
for hver enkelt kunde. Kundesenteret må ta hensyn til at det i hver enkelt kontrakt kan 
foreligge prioriteter på visse kapasiteter. Lite tilgjengelig informasjon om kontraktene og 
innholdet i disse kompliserer langtidsplanlegging og avvikling av det daglige arbeidet. 
 
 
Muligheter 
 
Kundesenteret ser forbedringspotensial i planleggingsarbeidet som gjøres, og da 
hovedsakelig i det langsiktige perspektivet. For å oppnå forbedring på dette området kan 
avdelingen utfordre kundene på informasjonsdeling, og arbeide med en felles 
kommunikasjonsplattform. Avdelingen ser også muligheter til enda bedre samhandling på 
tvers av de ulike avdelingene, og en ønsker mer hospitering mellom avdelingene for å øke 
kompetansen om og forståelsen av de avdelingene en samarbeider med. Bruken av 
teknologi anses også som et mulig forbedringsområde. En ser muligheter i elektroniske 
løsninger for sporing og sanntidsovervåkning av personell og utstyr. Kommunikasjon er 
også et viktig område som kan forbedres ved hjelp av ny teknologi. 
 
 
Trusler 
 
Kundesenteret har identifisert ujevn arbeidsmengde som en stressfaktor, noe som kan 
påvirke arbeidsmiljøet og kvaliteten på arbeidet som utføres. Manglende eller feil 
informasjon ved innmelding av oppdrag skaper ofte problemer for Kundesenteret, og har 
ofte sammenheng med dårlig planlegging og manglende kunnskap fra kundens side. I 
dagens oljebransje stilles det stadig strengere krav til utførelse og dokumentasjon fra 
operatørselskaper og myndigheter, samtidig som det økonomiske fokuset i bransjen har 
blitt betydelig større. Dette gir utfordringer for Kundesenteret i kombinasjon med en 
økende arbeidsmengde. Avhengigheten til IT-systemer gjør Kundesenteret svært sårbart da 
 
en eventuell driftsstans på datasystemene vil føre til at arbeidet må utføres etter “den 
gamle måten” med penn og papir. Med den oppdragsmengden som er i dag, er IT- 
systemene helt kritiske for å kunne operere med en tilfredsstillende effektivitet. 
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1.3   Problemstilling: 
 
 
Vi har valgt å begrense oppgaven til å se på organisatoriske endringer, kommunikasjon og 
IT-systemer i Vestbase. På grunnlag av SWOT-analysen har vi kommet frem til følgende 
problemstilling: 
 
 
 
 
“Hvordan redusere Ad-Hoc planlegging og forbedre ressursutnyttelsen på Vestbase 
gjennom etablering av en plancelle” 
 
 
 
 
En reduksjon av Ad-Hoc planlegging og en økning av ressursutnyttelsen kan bety 
kostnadsbesparelser for Vestbase AS, og kan gi en mer strømlinjeformet tjeneste- 
produksjon. I denne oppgaven omtaler vi begrepet «ressurser» primært som personell og 
utstyr, og Ad-Hoc defineres her som arbeid bestilt med ønsket utførelse innen 4 timer. Vi 
ønsker gjennom lean tilnærming å se på organisasjonen og mulighetene for 
implementering av tiltak som kan bidra på et strategisk nivå i bedriften. Med plancelle 
mener vi i denne oppgaven et team som arbeider med en spesiell funksjon innad i en 
avdeling. Denne plancellen vil være det mest omfattende tiltaket vi presenterer i denne 
oppgaven, men vi vil også komme med forslag til forbedring utover dette. 
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2.0 Grunnleggende beskrivelse av studieobjektet og omgivelser 
Før vi starter på den analyserende delen av oppgaven, ønsker vi å gi en introduksjon til 
vårt studieobjekt og miljøet det opererer i. Vi tar først for oss oljeindustrien før vi går 
videre med NorSea-konsernet og Vestbase. Til slutt vil vi se på Kundesenteret i Vestbase. 
 
2.1   Norsk oljeindustri 
Norsk oljeindustri er svært ung sammenlignet med industrien i andre land. På 50-tallet var 
det nesten ingen i Norge som hadde tro på at olje og gass kunne være aktuelt for oss, og 
vitenskapelige rapporter støttet dette. Dette endret seg drastisk da det ble funnet gass i 
Groningen i 1959. Mange rettet øynene mot Nordsjøen, og i 1962 ba Philips petroleum om 
tillatelse til leting i Nordsjøen.  Årvåkne politikere skrev lover som sikret norsk suverenitet 
på sokkelen, og i 1966 ble den første leteboringen gjennomført. I 1969 ble Ekofisk funnet, 
og det ble starten på den norske oljedrømmen. Statoil ble opprettet i 1972, og har vært en 
sentral aktør i utviklingen av den industrien vi har i dag. Vi har satt utallige 
verdensrekorder på veien dit vi er i dag, nemlig i spissen for hele verdens olje og gass- 
industri når det kommer til teknologi. Petroleumsvirksomheten har hatt enormt mye å si 
for Norges utvikling som land. Oljeindustrien har skapt verdier for over 10 000 milliarder 
siden oppstarten, og i 2013 sto den for 22% av verdiskapningen i landet. Per dags dato er 
industrien inne i en lavkonjunktur som følge av blant annet lav oljepris, og kostnader har 
for alvor blitt satt på dagsorden.  (Regjeringen 2014) 
 
2.2   Norsea Group AS 
NorSea Group AS ble etablert i 1965 og har siden blitt en sentral aktør innen 
forsyningstjenesten i norsk olje og gass-industri. Konsernet har satset hardt på økt 
kompetanse i bemanningen og skreddersydde løsninger på sine baser, og har jobbet seg inn 
som markedsleder på logistikkløsninger i Olje og gass-næringen samt konvensjonell 
havne- og terminaldrift. Mengden materiell og utstyr som fraktes til og fra installasjonene 
på norsk sokkel er enorm, og NorSea Group dekker oljeselskapenes behov for både lager, 
transport og havnetilgang. Konsernet har 9 strategisk plasserte forsyningsbaser, og sørger 
for effektiv logistikkstøtte til hele sokkelen med store aktører som Dusavik base i sør og 
Polarbase i nord. I tillegg til standardtjenestene, tilbyr konsernet også marine løsninger 
samt andre tjenester som forsyningsledelse og prosjektlogistikk. Base-konseptet skaper 
store industriklynger på og rundt basene som gir en unik nærhet til leverandørene. Dette 
skaper et logistikksenter som er med på å redusere kostnadene i industrien og øke 
konkurranseevnen. (NorSea Group hjemmeside 2015, Bedriftprofilen 2012) 
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2.2.1  Historikk og utvikling 
 
Arbeidet med å få en forsyningsbase til Kristiansund ble startet allerede i 1970 da det ble 
oppnevnt et oljeutvalg som skulle jobbe for å gjøre Kristiansund til en attraktiv by for 
petroleumsvirksomhet. Dette arbeidet endte med at Kristiansund i 1975 gjennom 
stortingsmelding nr. 30 ble valgt som hovedservicebase for oljeindustrien nord for 62 
breddegrad. Kristiansund kommune kjøpte da et område på 180.000 kvadratmeter som ble 
øremerket basevirksomhet, og i 1978 ble det tegnet avtale med Den norske stats 
oljeselskap AS (Nå - Statoil ASA) om at Vestbase skulle bygges. I 1980 startet 
letevirksomheten på Haltenbanken, og da stod første byggetrinn på Vestbase ferdig. På 
dette tidspunktet var aktiviteten i Norskehavet utelukkende bestående av leteoperasjoner, 
noe som gjorde aktivitetsnivået svært varierende og med få aktiviteter utover lasting og 
lossing av forsyningsskip. I 1993 ble Draugen-plattformen ferdigstilt, og den la grunnlaget 
for stabil aktivitet og en solid vekst. Flere olje- og gassfelt som Heidrun, Njord, Kristin og 
Åsgard ble etter hvert utbygd og forsynt fra Vestbase. Aktivitetsnivået på Vestbase økte i 
takt med antall installasjoner offshore som krevde forsyning, noe som la grunnlaget for 
utvikling av organisasjonen og baseområdet til det vi ser i dag. Store aktører som 
Halliburton, Shell og Subsea7 har valgt å etablere seg i industriklyngen på Løkkemyra da 
deres næringsgrunnlag er avhengig av umiddelbar nærhet til en forsyningsbase med 
tilstrekkelig stort kaianlegg. (Vestbase hjemmeside 2015). 
 
2.3   Vestbase 
Vestbase er en forsyningsbase hvor kjerneaktiviteten er å forsyne offshore-installasjoner i 
Norskehavet, og basen regnes som en næringspark for virksomheter med nær tilknytning 
til petroleumsindustrien. Virksomheten disponerer store områder på Løkkemyra i 
Kristiansund og på Averøy. Det er viktig å skille mellom Vestbase AS og Vestbase som 
forsyningsbase. I Vestbase AS er hovedaktivitetene å tilby logistikktjenester som 
terminaldrift og baseoperasjoner samt tekniske tjenester. Innenfor området til Vestbase har 
det etablert seg andre aktører som driver med forsyning og vedlikehold innenfor 
petroleumsindustrien. Disse aktørene er en viktig del av forsyningsbasen og Vestbase blir 
derfor sett på som en næringspark. Vestbase har igjennom god drift og utvikling av egen 
organisasjon og arbeidsmetoder opparbeidet seg en status som en ledestjerne i NorSea- 
konsernet. Vestbase har som mål å være den ledende aktøren innen forsyningstjenester i 
regionen. Norsea Group eier 100% av aksjene i Vestbase AS. (Vestbase hjemmeside 2015) 
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2.3.1  Dagens Vestbase 
 
Siden 1978 har Vestbase vært i kontinuerlig utvikling og vekst. Da basen åpnet i 1978 
hadde de bare en kai og ett lagerbygg. Gjennom økt etterspørsel og aktivitet har 
utviklingen vært ruvende, og i dag består basen av 600.000 m2 disponibelt uteområde, 
70.000 m2 bygningsmasse fordelt på 40 bygg og totalt 11 kaier. I 1978 var det kun 
 
Vestbase AS som opererte på området, noe som er i sterk kontrast til de omlag 60 aktørene 
som er etablert på området i dag. Vestbase AS har 230 ansatte, og på hele baseområdet er 
det mellom 800 og 1000 årsverk. Selskapet tilbyr i dag logistikkløsninger som blant annet 
terminaltjenester, rørhåndtering, kranoperasjoner og transport. På baseområdet tilbys det 
gjennom andre aktører også tjenester som tank- og containerutleie, avfallshåndtering, 
levering av borevæsker, verkstedtjenester og subseatjenester. Vestbase er en konvensjonell 
havn, og dekker alle de fem sentrale funksjonene en havn skal dekke; kai-funksjon, 
transittfunksjon, lagerfunksjon, bedriftsfunksjon og servicefunksjon (Foss, Bjørn og Helge 
Virum 2000). I tillegg er det verdt å nevne at Vestbase ligger i tilknytning til 
helikopterbasen på Kvernberget. Nærværet til store selskaper som Statoil og Shell gir en 
unik bredde og dybde i tjenestespekteret som basen tilbyr. Olje- og gassinstallasjoner som 
Draugen, Åsgård og Heidrun samt Subseainstallasjoner som Ormen Lange og Morvin, 
forsynes per dags dato fra Vestbase. (Vestbase Hjemmeside 2015) 
 
 
 
Figur 1 viser dagens 
organisasjonsstruktur i Vestbase. 
Ledelsen med Alf Dahl i spissen har 
vært med på å forme Vestbase til dagens 
tilstand. Under ledelsen ligger 
støtteavdelingene HMSSK, Økonomi & 
administrasjon og markedsavdelingen. 
Disse avdelingene skal støtte ledelsen 
gjennom kompetanse innenfor sine 
respektive ansvarsområder.  Vestbase 
ønsker gjennom denne organiseringen å 
tilby et totalkonsept for 
logistikkløsninger. 
 
Figur 1 - Organisasjonskart Vestbase (Edocs 2015) 
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Vestbase har i dag to operative avdelinger; Logistikk og teknisk avdeling.  I den tekniske 
avdelingen finner vi viktige funksjoner som Bulk, verksted, prosjekt og teknisk 
servicehall. Disse avdelingene har ansvar for levering av bulkprodukter til kai, vedlikehold 
og reparasjon av den interne maskinparken og håndtering av større prosjekter på basen. 
 
 
Figur 2 - Avdeling for logistikk (Edocs 2015) 
 
 
 
Logistikkavdelingen er den mest sentrale avdelingen på Vestbase, og det er her vi vil legge 
fokuset i denne oppgaven. Figur 2 viser en oversikt over dagens struktur. Avdelingen 
består av basedrift, terminaldrift og støtte L&T. Basedrift er den avdelingen som 
sysselsetter flest personer, og kan sees på som den utførende enheten på basen. De har 
ansvarsområder som lasting & lossing, interntransport, rørthåndtering og løftetjenester. 
Terminalavdelingen har ansvar for inngående og utgående logistikk på terminalen, og 
typiske ansvarsområder er mottak, pakking, dokumentkontroll og forsending. Støtte 
logistikk & teknisk er en støtteavdeling som skal legge til rette for kontroll og effektiv drift 
av de to førstnevnte avdelingene. (Vestbase hjemmeside 2015). Kundesenteret på Vestbase 
er en sentral enhet i denne avdelingen, og vi vil nå beskrive denne funksjonen nærmere. 
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2.4   Kundesenteret 
Kundesenteret er et koordinerende 
støtteorgan i Vestbase, og tilhører 
Støtte/Logistikk-avdelingen. Figur 3 
 
viser omfanget til arbeidsoppgavene 
Kundesenteret får gjennom kunde- 
henvendelser. Kundesenteret fungerer som 
et kontaktpunkt for alle kundene i tillegg 
til alle avdelingene i Vestbase. Det 
fungerer som et operasjonelt knutepunkt, 
og skal allokere ressurser til ulike arbeids- 
oppgaver, planlegge operasjoner, håndtere 
 
 
Figur 3 - Kundesenterets omfang, (Edocs 2015) 
 
ordrer, ha kontroll på ressursene i basedriftavdelingen og være informasjonspunkt for 
Vestbases kunder og egne avdelinger. De jobber med å skape flyt og samhandling på tvers 
av avdelingene, og målet er å skape en helhetsfølelse i Vestbase. Kundesenteret blir i dag 
sett på som “hjertet i Vestbase”, og det er derfor naturlig at det er nettopp her vi fokuserer 
vår innsats i oppgaven. Kundesenteret opererer som et logistikksenter, og flere andre 
forsyningsbaser i Norge har adoptert denne måten å arbeide på. I tiden før Vestbase ble 
organisert rundt et kundesenter, var det de utførende arbeidslederne som mottok 
arbeidsordrene direkte fra kundene. De utførte jobben, registrerte ressursbruken og sendte 
gjennom faktureringen. Fordelen med denne måten å jobbe på er at det utførende organet 
var mye mer i kontakt med kundene, noe som skapte en sterkere tilhørighet til Vestbase for 
kunden. Ulempen ble at medgått tid og mengde ressurser sjeldent ble registrert korrekt, 
siden alt ble registrert i etterkant basert på hukommelse. Ved å jobbe på denne måten 
oppsto det begrensinger på hvor mange oppdrag en hadde kapasitet til å ta på seg, og 
ressursutnyttelsen ble ikke optimal. Arbeidsmetoden var svært unøyaktig, og behovet for et 
bedre system ble erkjent. Vestbase ansatte en person til å koordinere arbeidsordrene og 
innhente nødvendig informasjon fra kunder og interne avdelinger.  Vestbase så stor gevinst 
av denne ansettelsen, og på bakgrunn av dette ble Kundesenteret opprettet. Jobbene har i 
senere tid blitt flere og mer komplekse, og i denne utviklingen har Kundesenteret blitt 
svært viktig. Det håndteres ca. 2500 båtanløp årlig, og aktiviteten ellers på basen har også 
økt betraktelig. Uten et velfungerende støtteorgan som Kundesenteret, hadde har ikke 
Vestbase maktet å håndtere denne aktiviteten på en god måte. 
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Siden opprettelsen av et kundesenter på Vestbase har det vært stor utvikling i måten 
koordinatorene jobber på og i de hjelpemidlene som er tilgjengelige. I dag benytter 
koordinatorene integrerte IT-systemer i omtrent alt de foretar seg. De jobber med IT- 
systemer som er utviklet av eller i samarbeid med Vestbase, og systemene har dermed blitt 
spesialtilpasset Kundesenterets behov. Et veldig godt eksempel på dette er RMC, et 
ressurshåndteringssystem hvor kundene melder inn sine behov via en internettportal som 
kommuniserer med RMC. Deretter benytter koordinatorene RMC til å allokere nødvendige 
ressurser til hvert enkelt oppdrag. RMC er også tilknyttet Capitech, et system for 
timeregistrering og kompetanseoversikt. RMC sammen med mail, telefon og radio er i dag 
de viktigeste kommunikasjonslinjene til Kundesenteret. Kundesenteret og Vestbase har 
vært en foregangsbedrift i næringen på akkurat dette området, og det har gitt Vestbase et 
stort konkurransefortrinn ovenfor sine konkurrenter i mange år. 
 
 
Hovedoppgaven til Kundesenteret er å utnytte basedriftens ressurser best mulig, og få best 
mulig inntjening for hver arbeider og utstyr som er i bruk. Både interne avdelinger og 
eksterne kunder på Vestbase er helt avhengig av ressurser fra basedrift for å kunne utføre 
sine daglige oppgaver, og det er Kundesenterets ansvar å koordinere og fordele disse 
ressursene på best mulig måte. Kundesenteret får daglig henvendelser om fartøy som 
ønsker kaiplass og svært ofte er alle kaiplassene fullbooket. Dette skaper utfordringer for 
koordinatorene da de må ta hensyn til kontrakter Vestbase har med de ulike aktørene og 
aktivitetsnivået på basen. Utfordringer som dette er en av de største årsakene til behovet 
for et operasjonsrom som kundesentret. Hver enkelt koordinator må ha oversikt over hva 
som faktisk skjer på baseområdet for å kunne koordinere anløpene med den tilknyttede 
aktiviteten et fartøy har planlagt. Dersom et oppdrag krever det, skal Kundesenteret også 
anskaffe nødvendig informasjon fra relevante fagavdelinger. Ved større jobber som kunder 
ønsker utført på Vestbase, henvender de seg som regel til avdeling for prosjekt. 
Prosjektavdelingen har ansvaret for å koordinere og planlegge tyngre jobber som er mer 
tids- og ressurskrevende. De er helt avhengig av ressursene i avdeling for basedrift for å 
utføre disse prosjektene, og kundesentret blir dermed en viktig del av planleggingsarbeidet 
ved slike jobber. 
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I Kundesenteret har alle ansatte stillingen «driftskoordinator», og avdelingen er bygd opp 
svært fleksibelt da alle ansatte i avdelingen skal kunne utfylle alle posisjonene. 
Kundesenteret er oppdelt i to deler, en operativ del og en støttende del. Den operative 
delen består av tre posisjoner; en kranposisjon, en truckposisjon og en planleggerposisjon. 
Den koordinatoren som sitter på kranposisjon har ansvaret for alle arbeidsordrene som 
omhandler bruk av kran og eventuelle andre større jobber. I truckposisjonen skal 
koordinatoren håndtere jobber som kan utføres med kjøretøy som stor eller liten truck, 
terminaltraktor, Reach Stacker eller hjullaster. Planleggerposisjonen har hovedansvar for å 
planlegge jobber som skal utføres etter ordinær arbeidstid eller over lengre perioder, 
koordinere aktiviteten på kaiene og tilegne fartøy ønsket kai. Ansvaret for den operative 
delen av Kundesenteret ligger på den koordinatoren som til enhver tid sitter i kranposisjon 
da den personen som regel har det beste oversiktsbildet. Den støttende delen av 
Kundesenteret er koordinatorer som har en støttefunksjon til de tre operative posisjonene. 
Dette kan involvere oppdatering av ressurser i RMC i henhold til de ulike arbeidsordrene, 
håndtering av kai-bestillinger og ulike administrative oppgaver. Kundesenteret opererer 
med en vaktordning på to personer hvor en av personene har bakvakt og starter 07:00 for å 
planlegge dagen og avholde et daglig morgenmøte med arbeidslederne fra basedrift. Den 
andre personen som har vakt starter 15:30 og drifter Kundesenteret alene fra 16:00-07:00. 
Ved en vaktordning som dette sikrer Kundesenteret at Vestbase alltid er tilgjengelige og 
klare får å bistå kundene uansett tid på døgnet. (Ref. Vedlegg intervju nr. 1) 
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3.0 Lean tankegang og teori 
 
For å gjøre betraktninger rundt ressursutnyttelse på Vestbase, ønsker vi først å presentere 
det teoretiske grunnlaget vi jobber ut fra. 
 
 
 
3.1   Lean 
 
Begrepet Lean har vært kjent siden tidlig 1990 tallet og er ikke et begrep som ble til av 
akademikere, men skapt av bedrifters kamp for å overleve i den praktiske virkeligheten. 
Prinsippene for Lean produksjon er hentet fra den japanske produksjonsteori, og da 
spesielt Toyota Production System (Toyota Hjemmeside 2015). I dag er Lean et begrep 
som brukes rundt om i hele verden, og det er populært også i Norge. Lean går i korte trekk 
ut på å produsere produkter og tjenester med høyest mulig nytteverdi og med minst mulig 
tap av ressurser gjennom å fokusere på flyt, oversiktlige prosesser og kontinuerlig 
forbedringer. Dette bør være et stort fokus i Vestbase for å kunne oppnå en reduksjon i Ad- 
Hoc planlegging og en forbedring av ressursutnyttelsen. 
 
 
 
3.1.1  Muda 
 
Muda er et japansk ord som betyr waste/sløsing, og er et sentralt begrep innenfor Lean 
tankegang. (Dennis 2007) Hovedmålet til enhver bedrift er å levere produkter og tjenester 
med høyest mulig kvalitet, til lavest pris og på kortest mulig tid. Dette kan man oppnå ved 
å eliminere Muda. Toyota Production system gir oss et bilde av hvordan Lean og Muda 
henger sammen, og man blir kjent med de tre mu-ene; Muda, Mura og Muri. Muda er 
enhver aktivitet i en prosess som ikke skaper verdi, og er dermed noe kunden ikke er 
interessert i å betale for. Mura er enhver variasjon som fører til ujevnheter, og forekommer 
når arbeidsflyten er ubalansert og avviker fra standarden. Muri er enhver aktivitet som er 
en belasting for bedriften, og det kan forekomme både på mennesker og maskiner. Den 
menneskelige Muri innebærer en tung psykisk eller fysisk belastning, mens Muri for 
maskiner innebærer at man forventer at maskinen skal gjøre mer enn det den er i stand til – 
eller blitt designet for å gjøre. Selv om vi i vår oppgave har valgt å fokusere på Muda, 
henger disse sammen og det er viktig å forstå hvordan de påvirker hverandre. Når en 
prosess ikke er balansert (Mura), fører dette til en overbelastning på utstyr, anlegg og 
mennesker (Muri), som igjen vil føre til ikke-verdiskapende aktiviteter (Muda). 
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Oljebransjen er utsatt for store ujevnheter i arbeidsmengden grunnet sesongvariasjoner, 
værforhold og andre kritiske hendelser som krever store ressurser for å løses så raskt som 
mulig. Dette skaper en ubalansert arbeidsflyt, som igjen fører til mye Ad-Hoc planlegging 
for Kundesenteret på Vestbase. En ujevn arbeidsflyt og Ad-Hoc fører til overbelastning på 
utstyr, anlegg og personell. Dette fører igjen til ikke-verdiskapende aktiviteter. Selv om 
dette er en bransje hvor det er tilnærmet umulig å fjerne all ujevn arbeidsflyt og Ad-hoc 
planlegging, finnes det mange områder med forbedringspotensial. Dette kan for eksempel 
være innen organisering, kommunikasjon, informasjon og IT-systemer. Hvis man skal gå 
inn for å eliminere Muda kan det lønne seg og samtidig fokusere på Muri og mura også. 
For å kunne redusere disse på best mulig måte, er det viktig å se på hele systemet som en 
enhet og ikke bare på enkelte prosesser eller operasjoner. 
 
 
 
3.1.2  Kaizen 
 
Kaizen refererer til aktiviteter som kontinuerlig jobber for å forbedre alle bedriftens 
funksjoner, og fordrer involvering av ansatte på alle nivåer i organisasjonen. (Goetsch og 
Davis 2014). Kaizen- aktiviteter fungerer ikke bare innad i bedriften, men også på tvers av 
organisasjoner som skal samarbeide om felles prosjekter eller lignende. Et viktig punkt 
med Kaizen er at en alltid søker etter å bedre samarbeid og engasjement blant ansatte. 
Kaizen og bruken av Kaizen-team vil være et aktuelt tema for denne oppgaven da 
kontinuerlig forbedringer av prosesser og samhandling mellom avdelinger er kritiske 
punkter for å øke ressursutnyttelsen. 
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3.1.3  Hoshin Planning 
 
Hoshin planning er et strategisk planleggingssystem utviklet i Japan og USA over de siste 
tretti årene (Dennis 2007). Metaforiske meninger inkluderer «et skip i en storm som holder 
riktig kurs» og «skinnende nål eller kompass». For å være effektivt, må denne 
planleggingen være kryssfunksjonell, og fordre samarbeid gjennom hele verdistrømmen og 
på tvers av bedriftens funksjoner. Hoshin planning brukes for å forsikre at bedriftens strategiske 
mål driver prosesser og beslutningstaking på alle bedriftens nivåer. Dette for å eliminere sløsing 
som kan komme av at bedriften driver i en inkonsekvent retning i forhold til sine mål, og ikke har 
optimal kommunikasjon innad. Ved bruk av Hoshin planning, ønsker man å få alle ansatte til å dra 
i samme retning. Dette oppnås ved å få arbeidsmetoder og strategi til å samsvare, i samarbeid med 
det operasjonelle. Implementering av Hoshin planning forutsetter at man utformer en plan for å nå 
sine langsiktige mål for en del av organisasjonen. En bør i en slik plan ikke overskride 5 mål for 
forbedring, da flere enn dette kan føre til at man får en falsk følelse av fremgang, på tross av at 
ingen arbeid er utført. Målene bør være utviklende, og søke etter å bringe bedriften framover 
gjennom kontinuerlig forbedring. For at målene skal ha noen analysenytte, bør man være nøye i 
utvelgelsen av KPI’er som gjør at man kan sette disse opp mot målene for å få bedre oversikt over 
måloppnåelse. De valgte arbeidsmetoder som brukes for å oppnå målsettinger, kan ved behov 
forandres underveis. En viktig bit av Hoshin planning er å få en strøm av informasjon som går 
gjennom organisasjonens nivåer, slik at ledelsen får resultater som igjen ses opp mot mål og 
KPI’er. (Dennis 2007) Samhandling på ulike nivåer, oppfølging av KPI’er og strategiske 
målsetninger vil være svært viktig for Vestbase i arbeidet mot økt ressursutnyttelse. Disse 
prinsippene brukes som grunnlag når hensikt og mål skal formuleres for plancellen. 
 
 
 
3.1.4  Standardisering 
 
Standardisering handler om å få en felles forståelse over hvordan ting skal fungere, og 
bruken av standarder fremmer integrasjonen i en bedrift, i verdikjeden og i nettverket. 
Aktiviteter standardiseres ved at det blir bestemt en fast måte disse aktivitetene skal utføres 
på, og dette kan gjøres ved hjelp av for eksempel rutiner, prosedyrer og skjemaer. 
Hensikten med standardisering er å gjøre aktivitetene og prosessene mer forenklet og 
effektive. (Dennis 2007). Standardisering kan være til stor nytte for Vestbase da enklere og 
mer effektive aktiviteter og prosesser kan bidra til bedre ressursutnyttelse. 
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3.1.5  A3-verktøy 
 
Begrepet A3 viser til en internasjonal papirstørrelse som innenfor Toyota og andre Lean- 
bedrifter har en mye større betydning utover den fysiske størrelsen. (Rolfsen, Monica, 
red.2014) Det brukes her som standardformat for blant annet problemløsning, forslag, 
planer og statusoversikter. Hensikten med A3 er å gjøre beskrivelser og instrukser mest 
mulig visuell for å få frem viktige hovedpoenger. A3-rapporten kan henges opp som 
oppslag for de aktuelle personene i organisasjonen, og kan også lagres elektronisk. Det 
viktige er ikke formatet, men prosessen og tenkingen bak. «En skal gå fra å identifisere et 
forbedringspotensial og helt til forbedringene er gjennomført og standardisert». (Rolfsen, 
Monica, red.2014. s.99) Vestbase bruker i dag et system som er utviklet i henhold til denne 
teorien for å synliggjøre statusoversikt. 
 
3.1.6  Lean for Servicebedrifter 
 
Lean er et begrep som veldig ofte forbindes med produksjonsbedrifter. Spesielt da slike 
bedrifter ofte har fokus på tiltak som blir godt synlige etter at de er satt til verks. 
Hovedsakelig vil disse tiltakene søke etter å strømlinjeforme de aktuelle 
produksjonsprosessene, slik at en kan kvitte seg med overflødighet for å møte kundenes 
krav til kvalitet og raske leveranser. «Womac og Jones definerer Lean tenking som en 
kontinuerlig enighet mellom alle virksomheter som deler en verdikjede for et produkt til 
korrekt spesifisering av verdien av produktet sett fra sluttkundens ståsted, fjerne alle 
sløsing fra verdikjeden, og utføre de handlingene som gjør at verdier skapes i en 
kontinuerlig strøm mot kunden» (Rolfsen 2014, s.43). For tjenesteytende virksomheter som 
Vestbase, vil Lean tankegang omhandle å kunne levere et godt produkt, uten sløsing i form 
av ikke-verdiskapende aktivitet for kunden. Dette kan man se på som flyteffektivitet som 
betyr tiden som går med på å dekke kundens behov, og ikke den tid som brukes på venting 
for å eksempelvis komme i kontakt med kundebehandler. Når en tenker Lean, er det viktig 
at man slanker prosessene, og blir kvitt det overflødige i alle elementer. Michael George 
hevder at mellom 30 til 80 prosent av aktivitetene i tjenesteytende bedrifter er sløsing 
(Rolfsen 2014, s.165). Ved å strømlinjeforme prosesser, vil et ønske om effektivisering 
ofte ligge til grunn. Lean service har i enkelte sammenhenger blitt en samlebetegnelse for 
alt som ikke er Lean produksjon. Dette vil være å forenkle det hele vesentlig, da 
operasjonene som gjennomføres i de forskjellige prosessene hos forskjellige serviceytende 
bedrifter ikke kan sammenlignes.  Stadige endringer i forbrukernes levemønstre og krav til 
kvalitet, gjør at kunden ofte er delaktig i flere deler av produksjonen, altså at det ytes en 
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tjeneste for spesialtilpasning av produkter. Dette viser at produksjonsbedrifter ofte også 
leverer tjenester. Det viktigste for serviceytere er at man ser på kundemassen, og de behov 
man forsøker å dekke, før man iverksetter tiltak. Dette kan være ting som hvordan en skal 
bygge opp prosesser, eller hvordan man forholder seg til de prosesser som allerede er 
etablert. Kontinuerlig forbedring er et viktig punkt under Lean tankegangen, da dette 
fordrer til at man hele tiden skal benytte seg av prosesser som legger til rette for å bli en 
bedre tjenesteyter. 
 
3.2   Value Stream Mapping 
 
Value Stream Mapping er en kartleggingsmetode som brukes for å se på dagens tilstand i 
en bedrift, og for å finne eventuelle forbedringspotensialer. (Lean Manufacturing Tools. 
2015). Metoden kartlegger flyten av varer og informasjon gjennom bedriftens verdikjede, 
og fokuserer på å se systemer og helhetlige bilder. I tjenesteytende miljøer vil VSM være 
mest orientert rundt flyten av informasjon, noe som er tilfelle i Kundesenteret. Hensikten 
med denne type analyser er å danne et grunnlag for utarbeidelse av en strategi som senere 
kan brytes ned i arbeidsmetoder og arbeidsplaner. (Dennis 2007). Uttrykket «Learning To 
See» stammer fra nettopp det å kunne se sløsingen. For å kunne fjerne sløsingen, er det 
viktig å forstå hvor sløsingen oppstår. (Rother og Shook 2010). Identifisering av sløsing og 
forbedringspotensial er en naturlig del av prosessen når en arbeider mot økt 
ressursutnyttelse, og denne identifiseringen kan eksempelvis gjøres gjennom Value Stream 
Mapping. 
 
 
Før vi går videre med detaljerte problembeskrivelser, ønsker vi å redegjøre for våre 
fremgangsmåter for informasjonsinnhenting og analyse. 
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4.0  Metode 
 
All teori i kapittel 4.0 Metode er hentet fra kap. 16 i følgende referanse: 
(Jacobsen 2005) 
 
 
En metode kan sees på som en fremgangsmåte eller en samling verktøy som brukes for å 
komme fram til ny kunnskap, eller til å bidra i problemløsning. Det er vanskelig å konkret 
formulere en definisjon av hva metode er, men det kan sies å være alle middel som tjener 
til overnevnte formål. Metodelæren fordrer å gi oversikt over konkrete teknikker og 
framgangsmåter en kan benytte for å minimere tolkningsproblemer når en stiller empiriske 
spørsmål. Altså at en på best mulig måte skal kunne sikre at resultatene har gjennomgått 
nødvendige prosesser for kvalitetssikring. 
 
 
 
4.1   Undersøkelsesdesign 
 
Når vi skal velge undersøkelsesdesign, må vi ta mange vurderinger. Når vi ser på vår 
problemstilling, ender vi opp med å velge et deduktivt opplegg. Det vil i teorien si at vi 
skal gå fra teori til empiri og tilbake igjen og bekrefte eller avkrefte antagelser hvor det 
finnes mye forhåndskunnskap. Objektene som jobber på bedriften har erfaring med dagens 
situasjon og hvordan det har vært tidligere. Vi valgte å benytte dette til å få detaljert 
informasjon om både dagens situasjon og hvordan det var tidligere. Det er mange ansatte 
hos Vestbase, så vi tok for oss et utvalg av nøkkelpersoner som ville være aktuelle for vår 
problemstilling. Det vil da si at vi ønsket å benytte dette til å gå i dybden hos få objekter, 
altså et intensivt opplegg. Vi ville ha opplysninger om både fortid og nåtid og for denne 
oppgaven konkluderte vi med at Casestudie ville være det beste alternativet. Dette er et 
valg basert på at vi ville vite mest mulig om Kundesenterets viktighet og rolle i 
organisasjonen. 
 
 
Det at opplegget er deduktivt, vil si at det fokuserer på forholdet mellom årsak og virkning. 
Altså i denne sammenheng, hva skal til for å effektivisere Kundesenteret. Det vil alltid 
ukjente forhold som kan være viktige, men hadde vi hatt kunnskap om alle variabler kunne 
vi foretatt en statistisk kontroll. I denne oppgaven har vi et epistemologisk utgangspunkt, 
som vil si at den menneskelige hjernen er begrenset og ikke kan ta inn over seg alle 
impulser og variabler. 
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4.2   Valg av metode: Kvalitativ 
 
Ved å velge kvalitativ metode, ønsket vi å kunne fange opp meninger og opplevelser fra 
våre intervjuobjekter som ikke lar seg måle eller tallfeste. Etter vår forståelse, ønsker en 
ved å benytte den kvalitative tilnærmingen å gå i dybden med et formål om å få fram 
sammenheng og helhet. En kvalitativ metode vil være nyttig for å få bedre forståelse for et 
tema hvor en ikke har mye forhåndskunnskap. Altså vil den kvalitative metoden fokusere 
på at en skal få utdypet informasjon fra sine intervjuobjekter. Kvalitativ tilnærming som 
middel for å løse vår problemstilling ga oss en større dybde og forståelse for hvor 
problemet ligger, og hva som kan gjøres for å endre situasjonen. Ved at vi lot 
intervjuobjektene få en friere rolle i intervjuet, kunne de svare mer utfyllende. Dette førte 
til at vi fikk en større dybde ved tolkning. 
 
 
 
4.3   Datainnsamlingsplan 
 
Når vi skal planlegge datainnsamling er det flere faktorer som spiller inn. Spesielt 
økonomi, praktisk gjennomførbarhet, metodeforhold, og juridiske og etiske spørsmål. 
Vi valgte å kjøre en middels struktureringsgrad på intervjuet, for å holde oss noenlunde til 
tema og for ikke å få for mye informasjon utover problemstillingen. Vi lot intervjuobjektet 
få snakke fritt, samtidig som vi sikret at samtaleemnet holdte seg rundt problemstillingen. 
Vi følte at denne tilnærmingen var med på å skape tillitt til oss som intervjuer, og fikk 
samtalen til å flyte. I og med at vi har en problemstilling som går på en spesiell utfordring 
for bedriften, ville vi prøve å få informasjon om situasjonen før og nå, altså en 
tverrsnittsundersøkelse. Dette var kanskje mer krevende for intervjuobjektet, som da måtte 
grave litt i hukommelsen. Til tross for at dette muligens skapte større usikkerhet i 
undersøkelsen, følte vi det var nødvendig for å få et oversiktlig bilde av situasjonen. 
Intervjuobjektene har lang fartstid i bransjen, og dette var noe vi ville ha nytte av for å få 
en bedre innsikt i organisasjonen. Vi valgte å utføre intervjuet på Vestbase, som er 
intervjuobjektenes arbeidsplass. Dette tror vi var med på å skape en mer naturlig kontekst 
med tanke på intervjuets natur. Dette betydde at vi kunne oppleve visse forstyrrelser som 
telefoner eller kunder, men vi følte dette ikke hadde betydning siden personer er ofte i en 
egen modus når de er på jobb i motsetning til når de er hjemme. Det vil si at objektet har 
dagens “utfordringer” i tankene allerede før selve intervjuet. Vi har ingen ønsker om å 
holde hensikten med intervjuet skjult, da vi prøver å få informasjon om et tema objektene 
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forholder seg til på daglig basis. Vi valgte å notere hovedinnholdet i intervjuene, og 
sammen med intervjuobjektene prøvde vi å sikre oss mot forstyrrelser. Vi var påpasselige 
med våre holdninger under selve intervjuet, ikke være for ivrige eller for bestemte men i 
stedet ha en avslappet holdning for å gjøre intervjuobjektet så komfortabel som mulig. 
Intervjuene startet med litt generelle spørsmål om Vestbase, og vi benyttet vår posisjon 
som intervjuer til å styre samtalen om vi havnet utenfor de temaer vi ville diskutere. Under 
et intervju er det sjelden noe fasitsvar på hvordan vi bør oppføre oss, dette avhenger stort 
sett av objektet og det vil være forskjellig for alle. Vi må lese hver situasjon som om den 
var den første. Når vi følte vi trengte supplering av informasjon på visse punkter, benyttet 
vi oss av telefon for å få mer utfyllende svar fra intervjuobjektene. Dette fungerte veldig 
godt, og våre objekter var mer enn villige til å bidra med informasjon der de hadde 
mulighet. 
 
 
 
4.4   Hvordan velge ut enheter: 
 
Kvalitative undersøkelser forutsetter at en ikke intervjuer store antall mennesker. Å ha for 
mange intervjuobjekter vil føre til veldig mye informasjon, og en kan få problemer ved 
analysering og tolkning av de forskjellige intervjuene. Vi valgte å fokusere på et fåtall 
respondenter, for å få best mulig informasjon som kunne hjelpe til med å løse vår 
problemstilling. Teoretisk populasjon var for oss hele organisasjonen, men når vi så på 
tidsperspektiv og ressurser som ville være nødvendige i denne sammenhengen, fant vi 
dette høyst uaktuelt. Vi valgte derfor å ta for oss en lokalt forankret avdeling, der vi har 
med ledelse, avdelingsledelse og arbeider. Dette for å få forskjellige perspektiver, og 
samtidig en felles oppfatning av situasjonen. I tillegg er våre respondenter i forskjellig 
alder og har forskjellig fartstid i firmaet. Dette bidro igjen til å skape bredde og variasjon i 
våre intervjuer. 
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4.5   Plan for dataanalyse og hvordan trekke konklusjoner 
 
Når vi skal analysere dataene vi har fått inn, er første steg å beskrive det materialet vi har 
fått fra intervjuobjektene. Det vil her være en fordel å skrive ut intervjuet og analysere 
enkeltdeler av det. Utsiling av unødvendig data skjer i hver fase av analysen etterhvert som 
vi får bedre forståelse for dataene. Når vi hadde gjort ferdig et intervju, satte vi oss ned for 
å renskrive notatene våre mens de fortsatt var friskt i minne. Poenget med dette var å få 
ned de punktene som gjorde størst inntrykk, og reflektere over disse. Vi måtte se på 
intervjuobjektets oppførsel under intervjuet, om det var flyt i intervjuet, og om 
intervjuobjektet virket åpent eller lukket mens intervjuet pågikk. Disse signalene var med 
på å danne grunnlaget for hvor mye vi ville velge å stole på de opplysningene vi hadde 
fått, og senere også undersøkelsens reliabilitet. Neste steg var å få systematisert og 
kategorisert dataene, samt sile ut den informasjonen som vi ikke fant nødvendig. Vi 
begynte nå å få dannet et helhetlig bilde av det vi har funnet. Siden vi har en retrospektiv 
tverrsnittsundersøkelse, valgte vi å kategorisere innsamlet data i to hoveddeler. En med 
data om situasjonen nå og en med data om situasjonen før. Dette gjorde det enklere å 
sammenligne dataene vi fikk fra hvert objekt om hver situasjon. Vi fikk på bakgrunn av 
dette en bedre oversikt over de forskjellige synspunktene til hvert enkelt intervjuobjekt. 
Dannelse av kategorier har ett sett med regler, som omfatter blant annet at de skal ha et 
fundament i data. Det kan var på enkelte punkter nødvendig med superkategorier, dvs. 
kategorier med to eller flere underkategorier. Videre tok vi for oss sammenbinding av 
opplysningene, for så å finne årsaker og virkning gjennom vår tolkning av innsamlet data. 
Vi måtte her generalisere for å få bedre struktur på dataene. Eller som den hermeneutiske 
spiral sier, sette helheten i lys av enkeltdelene. Det er gjennom denne prosessen vi danner 
oss forståelse av situasjonen og får fram det mere skjulte og kanskje finner årsaken til 
problemet. Vi får her ny forståelse av dataene, som gjør at det vil være nærliggende å tro at 
våre kategorier henger substansielt sammen, i og med at et forhold er årsaken til at 
problemet har oppstått. For vår analyse benyttet vi innhentet informasjon for å kunne 
forstå hvilke mekanismer som henger sammen, og hvordan de ville opptre i forhold til 
hverandre. Altså så vi her årsaker og virkning i den sammenheng at funksjoner innad i 
bedriften er flyttet og endret. 
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4.6   Etiske og praktiske avveininger gjennom undersøkelsen 
 
Det er viktig å ivareta integriteten til intervjuobjektene både under selve intervjuet og i 
etterkant, når resultatene skal tolkes og presenteres. Det er vanligvis et krav om skjuling av 
gjenkjennelige detaljer, og sensitiv behandling av data. Om intervjuundersøkelsen 
omhandler sensitive temaer, vil en ofte måtte få skriftlig samtykke. Informert samtykke er 
å regne som et sentralt krav ved forskning på mennesker, der forskningen innebærer 
registrering av data, eller noen form for risiko for de det forskes på. Det skal ikke forskes 
på individer eller grupper uten at disse tillater det. Vi måtte få samtykke til bruk av 
informasjon da våre intervjuobjekter kom med sensitiv informasjon om bedriften. 
 
 
 
 
 
4.7   Tolkning av resultater: 
 
Når en tolker innhentet data, er det viktig at en er kritisk til egne tolkninger. Det er her 
viktig å få klart fram hva som er egne tolkninger, og hva som er intervjuobjektenes 
tolkning av egne handlinger, samt hva som er deres utsagn. Dette er noe man må være 
oppmerksom på under hele tolkningsfasen, da det vil være avgjørende for legitimitet i 
resultatet av undersøkelsen. For å unngå at dette vil det være nyttig å sette 
intervjuobjektenes utsagn som sitater, for å belyse det faktum at dette er deres tolkninger 
og heller tolke utsagnet etterpå. Ved å presentere materialet detaljert, vil det være enklere å 
begrunne sin tolkning. Det vil ikke være mulig å få en nøytral eller objektiv tolkning av 
menneskelige handlinger eller ytringer, men det finnes enkelte feller en som intervjuer bør 
unngå. En persons handlinger eller ytringer inngår i konteksten som intervjuer skal kunne 
gjøre rede for. Det kan her dreie seg om særtrekk ved kultur som gjør at vedkommende vil 
ha en viss atferd, eller kommer med visse ytringer som vil kunne oppfattes annerledes for 
intervjuer enn om han \ hun hadde hatt de samme kulturelle båndene. 
 
 
Intervjuer har gjerne en viss forståelse av det temaet som skal analyseres, og alle 
forutsetninger man har, vil være med på å farge måten data tolkes på.  En god beskrivelse 
vil vise forståelse for at man aldri vil kunne være helt objektiv i en analysesituasjon. Selv 
om man skulle ønske dette ikke var tilfellet. En veldokumentert og godt gjennomarbeidet 
analyse vil skille mellom overfladiske påstander og det konkrete temaet. Altså vil en god 
analyse være å i så stor grad som mulig legge bort sine fordommer, og heller jobbe med en 
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så objektiv tilnærming som mulig. I vår oppgave har vi helt klart gjort oss noen meninger 
om hvordan ting fungerer innenfor Vestbases organisasjon. Vår fordel var derimot at disse 
ble bekreftet eller avkreftet av våre intervjuobjekter ved at vi hadde en løs og åpen 
framgangsmåte på gjennomføringen av våre intervjuer. Våre valgte objekter besitter mye 
informasjon om organisasjonen og hvordan Vestbases forskjellige funksjoner opererer, noe 
som bidro til sikring av at informasjonen vi mottok var korrekt. Vi valgte en slik 
framgangsmåte for å i størst mulig grad sikre kvaliteten av våre undersøkelser. 
Hovedsakelig med tanke på oppriktige svar fra intervjuobjekter, og for å unngå faste 
spørsmål med ja og nei svar da dette er lite ønskelig for vår analyse. En av de viktigste 
årsakene til vårt valg av undersøkelsesobjekter var mangelen på mulighet til empirisk 
sammenligning av vår undersøkelse og undersøkelser som støtter eller motsier våre funn. 
Ved at vi kan sammenligne svarene til de forskjellige intervjuobjektene kunne vi dermed 
forme et bilde av hvordan vi skulle tolke våre intervjuobjekters utsagn. Hovedhensikten 
med gjennomføring av undersøkelsen er å frambringe kunnskap om ønsket tema, og vi 
mener vårt valg av metode svarer tilfredsstillende til vår problemstilling. 
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5.0 Detaljert beskrivelse av prosesser og utfordringer 
 
For å kunne forbedre ressursutnyttelsen og minimere Ad-Hoc planlegging på Vestbase, må 
først dagens situasjon kartlegges for å finne svakheter og forbedringspotensialer. Dette vil 
vi først se på de viktigste prosessene i Kundesenteret og deres tilknyttede risikoer, før vi 
redegjør for hvordan Kundesenteret påvirkes av aktivitetsnivået på basen. Til slutt vil vi se 
på hvordan dagens IT-systemer påvirker disse prosessene, og hvordan kommunikasjonen 
og informasjonsflyten i avdelingen fungerer. Betraktningene i dette kapittelet gjøres i stor 
grad på bakgrunn av informasjon innhentet fra vedlagte sammendrag av intervju med 
relevante representanter i Vestbase. 
 
 
 
5.1   Kartlegging av prosesser 
 
 
 
 
Figur 4 - Kartlegging av prosesser (Direktoratet for økonomistyring 2014) 
 
 
 
Som figur 4 antyder, skal vi nå kartlegge de viktigste prosessene i Kundesenteret for å gi et 
overblikk over hvordan avdelingen opererer. I første omgang vil vi kun presentere og vise 
prosessene, før vi går videre med steg 2, identifisering av risikoene tilknyttet prosessene. 
Hensikten med denne typen kartlegging er å finne områder i prosessene med forbedrings- 
potensial og identifisere risikoreduserende tiltak, som steg 3 og 4 i figur 4 viser. 
Kontinuerlig forbedring er et viktig prinsipp innen Kaizen, og det antydes i Kaizen at gode 
prosesser gir gode resultater. Bedriften bør derfor ha fokus på å forbedre eventuelle 
prosesser som har svakheter. 
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5.1.1  Prosesser i Kundesenteret 
 
Figur 5 - Prosesser i Kundesenteret 
 
Figur 5 viser en oversikt over prosessene som foregår i Kundesenteret. Oppdragene som 
Kundesenteret håndterer kommer inn til avdelingen gjennom en multikanal strategi. Det 
vil si at Kundesenteret har mange kontaktpunkter ut til kundene, og oppdrag kan komme 
inn både gjennom RMC, e-post, per telefon eller i møter med kundene. Dette gir stor 
fleksibilitet for kundene, men gjør også kommunikasjonen mindre strømlinjeformet og mer 
komplisert. Dersom oppdrag meldes inn per telefon kan informasjon feiltolkes eller 
forsvinne. Dette kan føre til Muda og en lite tilfredsstillende utførelse av oppdraget. 
Kundesenteret foretrekker derfor at oppdrag meldes inn via RMC, da det er her 
oppdragene behandles når de kommer inn til avdelingen. Når oppdragene kommer inn, vil 
en operasjonskoordinator i Kundesenteret ta ansvar for å tildele ressurser med riktig 
kompetanse fra basedrift til å utføre oppdraget. Koordinatoren vil prioritere oppdrag etter 
hvilke ressurser som er tilgjengelige og hvilke oppdrag som er viktigst. Dersom 
koordinatoren i Kundesenteret får inn oppdrag som krever spesiell kompetanse, kan 
fagavdelingene benyttes. De sitter på særskilt god kompetanse innen sine respektive 
fagfelt, og kan bistå der basedrift ikke har tilstrekkelig kompetanse til å utføre oppdraget. 
Eksempelvis kan løfteteknisk avdeling hjelpe til ved større løfteoppdrag eller ved unike 
løft. En fagperson fra avdelingen vil da bli sendt ut til oppdraget for å sikre kvaliteten på 
arbeidet som gjøres. Når et oppdrag utført, sørger Kundesenteret for at kvalitetssikret 
oversikt over tid brukt og medgåtte ressurser rapporteres inn. Økonomiavdelingen sørger 
da for at faktura sendes ut til kunden. 
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For å vise disse prosessene, ser vi på et eksempel-oppdrag. En kunde ønsker å erstatte en 
lagringstank for MUD med en ny og større tank, og melder inn bestillingen av tilknyttet 
arbeid i RMC. Grunnet størrelsen og utfordringene med et slik oppdrag blir det sendt 
mange mailer fram og tilbake med spørsmål og ulik påkrevd dokumentasjon. Dette kan 
involvere f.eks. sertifikater på løfteører og tegninger på hvordan den nye tanken skal 
plasseres. Dette er en type operasjon som ikke er dagligdags og det er derfor vanlig 
prosedyre å søke assistanse fra teknisk avdeling som er spesialister på det løftetekniske 
faget. En slik spesialist ser over alle sertifikater og bistår arbeidslaget med utførelsen av 
jobben. Rollen til Kundesenteret ved et slikt ekstraordinært oppdrag er å tilrettelegge for at 
arbeidsleder har nødvendig informasjon, tilegne de rette ressursene, holde en tett dialog 
med teknisk avdeling og sørge for at oppdrag blir utført i henhold til Vestbases prosedyrer 
og myndighetenes krav. Alle tankanlegg på Vestbase ligger i tilknytning til vei, og det er 
opp til koordinatorene i samråd med arbeidsleder å vurdere når oppdraget bør utføres. Ved 
høy aktivitet kan det være mest hensiktsmessig å utføre dette oppdrag utenfor ordinær 
arbeidstid når aktivitetsnivået er vesentlig lavere. Når oppdraget er utført kvalitetssikrer 
koordinatoren i samråd med arbeidslederen at jobben er utført i henhold til prosedyrene, 
riktig ressurser er registrert og at medgått tid stemmer med det som er ført i arbeidsordren i 
RMC. 
 
5.1.2  Risikoer tilknyttet prosessene i Kundesenteret. 
 
Prosessene i Kundesenteret medfører visse utfordringer tilknyttet aktivitetsnivået på basen 
og samhandlingen med kundene. Vi nevnte i foregående kapittel at Kundesenteret 
foretrekker innmelding av oppdrag via RMC. Per dags dato meldes for stor del av 
oppdragene inn via andre kanaler som telefon, radio og mail. Dette gjør at dokumentering 
og sporing av oppdrag blir svært krevende, og at viktig informasjon ikke blir synlig delt 
med riktig mottaker. Oppdrag som meldes inn via andre kanaler enn RMC, må registreres 
manuelt av Kundesenteret. Dette er et typisk eksempel på Muda, en ikke-verdiskapende 
aktivitet som kundene ikke er villige til å betale for. 
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RMC-ordrer som registreres med mangelfull eller feil informasjon, skaper merarbeid for 
koordinatoren i Kundesenteret. Dette har ofte en sammenheng med dårlig planlegging eller 
manglende kunnskap fra kundenes side. Ved mangelfull informasjon vil koordinatoren 
måtte bruke ekstra tid på å innhente tilstrekkelig informasjon før oppdraget kan starte. 
Feilaktig informasjon kan føre til omrokkering av ressurser, ekstra kostnader for kunden 
og avvikshåndtering. 
 
 
 
Figur 6 viser et eksempel på en 
mangelfull ordre. Kunden har 
her bestilt transport av 10 
enheter fra et lagerområde i øst 
og til kai 7. Kunden har ikke gitt 
noe informasjon om størrelse 
eller vekt på enhetene som skal 
transporteres. Kundesenteret har 
dermed ingen forutsetninger for 
å kunne vite noe om hvilke 
ressurser som kreves for 
gjennomføring av oppdraget. 
Det fremkommer heller ikke av 
beskrivelsen hvilket lagerområde 
 
enhetene skal transporteres fra. 
 
 
 
Figur 6 - RMC ordre 
 
 
 
Det går daglig enorme mengder digital informasjon gjennom Kundesenteret, og en 
systemsvikt vil innebære stor risiko for avdelingen. En svikt i IT-systemet vil legge store 
begrensninger på avdelingens kapasitet og evnen til å danne et oversiktsbilde. Kravet til 
interne prosesser i Kundesenteret går opp i takt med aktivitetsnivået, og i peak-perioder vil 
alle de overnevnte risikoene forsterkes. 
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5.2   Oppdragsmengde og utførelsesevne 
 
For å forstå hvordan en kan redusere Ad-Hoc planlegging og forbedre ressursutnyttelsen på 
Vestbase, må en vurdere oppdragsmengden og Kundesenterets evne til å levere i henhold 
til kundenes forventinger. Datagrunnlaget for dette kapittelet vurderes i sin helhet som 
fortrolig for bedriften og blir ikke vedlagt oppgaven for å unngå båndlegging. Tallene som 
presenteres her er utdrag fra dette grunnlaget. Petroleumsbransjen i Norge har i alle år vært 
preget av sesongvariasjon, da spesielt med tanke på de store investeringene som primært 
gjøres i sommersesongen. I dette tidsrommet er det veldig mye prosjektbasert 
aktivitet grunnet prosjektfartøyenes avhengighet av godt vær. Dette gjenspeiler seg også på 
 
Vestbase i form av at aktivitetsnivået er vesentlig høyere på sommerstid enn på vinteren. 
Vi skal se nærmere på oppdragsmengde og hvordan aktiviteten i bransjen påvirker 
aktivitetsnivået på Vestbase og i Kundesenteret. 
 
 
Vårt informasjonsgrunnlag baserer seg på data hentet ut i fra RMC. Alle avdelinger 
registrerer her ordrer og ressursbruk, og RMC gir dermed et generelt bilde av 
aktivitetsnivået på basen som behandles av Kundesenteret. En vil også få et bilde av 
hvordan svingninger i aktivitetsnivået kan skape utfordringer for Kundesenteret. Vårt 
datagrunnlag er alle arbeidsordre som ble avsluttet i RMC i 2014, og består av 20.914 
ordrer. Av de 20.914 ordrene som ble behandlet og utført i 2014, har Kundesenteret vært 
involvert i 15.242 av dem. Det vil si at Kundesenteret har vært involvert i omtrent 73 % av 
alle arbeidsordre i hele Vestbase i 2014. Kundesenteret håndterer i gjennomsnitt ca. 42 
ulike oppdrag hver eneste dag, og hvert oppdrag genererer arbeid i form av 
ressursallokering, informasjonsdeling, kontroll og avslutning. Oppdragsmengden i hvert 
oppdrag varierer mye, alt fra kjøring av én container til flytting av et helt lagerbygg. 
Mengden arbeid påkrevd fra Kundesenterets side gjenspeiler seg ofte med omfanget av 
hver enkelt arbeidsordre. En veldig stor arbeidsordre krever ofte mer tid til planlegging en 
enn arbeidsordre som er hverdagslig og av mindre karakter. 
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Aktivitetsdiagram 
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Figur 7 - Aktivitetsdiagram 
 
 
 
Arbeidsmengden for Kundesenteret øker i takt med størrelsen på oppdragene, og det 
illustreres i figur 7 ovenfor. Diagrammet viser antall arbeidsordre som omhandler 
Kundesenteret og antall persontimer brukt til å gjennomføre alle oppdrag per uke i 2014. 
Som diagrammet viser, er det flere persontimer i sommerhalvåret til tross for at antall 
oppdrag per uke er relativt jevnt gjennom hele året. Omfanget av oppdragene øker for 
større prosjekter grunnet ressursbehovet i slike oppdrag. Det store utslaget tidlig i 2014 
kommer av etterslep fra 2013, og ressurser brukt på disse oppdragene fra 2013 registreres 
derfor som arbeid i 2014. Vi ser her at Vestbase og Kundesenteret årlig gjennomfører et 
stort antall oppdrag, og for håndtering av dette kreves effektiv bruk og koordinering av 
tilgjengelige ressurser. Hvor belastende dette vil være for Kundesenteret, vil i stor grad 
avhenge av planleggingsarbeidet som er lagt i bunn. 
 
 
Kundesenteret i Vestbase ser at store deler av oppdragene meldes inn svært sent i forhold 
til når de ønskes utført. Det er en utbredt kultur i Vestbase at ordrebestillinger i RMC 
gjøres samme dag som de skal utføres, på tross av at behovet for utførelse ofte har vært 
kjent i lengre tid. Av de 15.242 arbeidsordrene Kundesenteret mottok i 2014, var 12.203 
av disse bestilt med ønsket gjennomføring samme dag. Dette innebærer at Kundesenteret 
må planlegge omtrent 80% av jobbene samme dag som de skal utføres. Mengden innmeldt 
arbeid som kan defineres som Ad-Hoc er også svært stor.  72% av disse oppdragene ble i 
2014 meldt inn med frist for ønsket utføring på under 4 timer. Dette tilsvarer ca. 24 
arbeidsordrer per dag, noe som gjør planleggingsarbeidet for Kundesenteret meget 
komplisert. Ad-Hoc arbeid vil det alltid være i en slik industri, men utfordringen ligger i å 
redusere unødvendige Ad-Hoc oppdrag og utfordre kundene på å dele sine behov tidligere. 
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I sommerhalvåret er det høysesong i petroleumsnæringen og aktivitetsnivået på Vestbase er 
som oftest høyt. En av de vanligste og viktigste oppgavene til Vestbase er lasting og 
lossing av rutefartøy som går til og fra installasjonene med utstyr og proviant. Denne typen 
oppdrag utføres av et arbeidslag bestående av én arbeidsleder, én kranfører, to truckførere 
og to anhukere. Ved lossing av en PSV mottar arbeidslederen et lossemanifest med 
relevant informasjon om lasten som skal i land og eventuelt hvis noe av lasten skal stå 
igjen om bord. Vekten på hvert enkelt hiv registreres og føres på lossemanifestet. Når 
lossingen er fullført leverer arbeidsleder lossemanifestet til en materialkoordinator for 
operatørselskapet som utarbeider en tonnrapport. Denne tonnrapporten sendes så til 
Kundesenteret som manuelt legger inn tonnasje i arbeidsordren i RMC. Prosessen ved 
lasting og lossing er den samme, men ved lasting må arbeidslederen delta i et lastemøte 
med en koordinator fra operatør-selskapet og en offiser fra fartøyet. Lasten plasseres etter 
anvisning fra fartøyets besetning, illustrert i et kart som viser fartøyets lastedekk. Det er 
viktig at arbeidslaget registrerer nøyaktig antall tonn som blir lastet på fartøyet da dette er 
kritisk informasjon for installasjonen som skal motta lasten. 
 
 
Ved høysesong er det veldig mange båtanløp og det kan være knapphet på ressurser, noe 
som tilsier at Vestbase må være flinke til å utnytte de ressursene de har tilgjengelig på en 
god måte. Det er en gjenganger at kunder bestiller lasting eller lossing av fartøy til et gitt 
tidspunkt, og at arbeidslaget må vente på at lastemanifestet skal gjøres ferdig. Når 
manifestene er ferdig, må arbeidsleder fysisk gå til gitte operatørselskap for å hente listene. 
Dette er ikke en god måte å utnytte ressursene på, i tillegg til at det akkumuleres mye 
kostnader for Vestbase ved å ha et helt arbeidslag stående å vente på at for eksempel 
arbeidslederen er i lastemøte. 
 
 
Vestbase er helt avhengig av godt utviklede prosedyrer og systemer for å kunne håndtere 
aktivitetsnivået i peak-perioder. De er avhengige av robuste IT-systemer som gir oversikt 
over aktivitet og ressurser på basen. 
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5.3   Dagens IT-systemer. 
 
Det anvendes i dag flere typer IT-verktøy som har til hensikt å strømlinjeforme og forenkle 
Kundesenterets arbeidsoppgaver. En forutsetning for at disse systemene skal fungere 
optimalt, er at alle brukere har en lik metode for bruk. 
 
 
 
RMC 
 
Kundesenteret mottar daglig svært mange 
oppdrag og henvendelser fra både internt 
og eksternt hold. For å håndtere disse 
oppdragene og henvendelsene er 
driftskoordinatorene avhengig av å ha et 
driftssikkert og effektivt IT-system med 
all relevant informasjon. Som nevnt 
tidligere meldes kundenes behov inn 
gjennom ressursplanleggings-systemet 
RMC.  Som figuren til høyre viser, er 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 8 - RMC virkemåte, (Edocs 2015) 
 
RMC et system som holder oversikt over alt tilgjengelig utstyr og personell. Dette brukes 
 
til å håndtere alle interne og eksterne ordrer, samt en rekke innkjøpsfunksjoner. RMC er på 
Vestbase også knyttet opp til Capitech, et program som kvalitetssikrer at personellet som 
brukes har riktig kompetanse og erfaringsnivå. Etter endt oppdrag gir programmet 
sporbarhet på informasjon, og informasjonen går videre til fakturering. Brukere gis 
mulighet til å knytte informasjon fra E-poster til et oppdrag i RMC, og denne 
informasjonen lagres permanent i tilknytning til oppdraget. RMC er et godt system, men 
det har sine ulemper. Portalen som benyttes oppleves ofte som treg for koordinatorene, og 
det finnes «feil» i programvaren som gjør at man kan støte på problemer under allokering 
av ressurser og lignende. Dette ved at programmet ikke responderer som ønsket, noe som 
oppleves som frustrerende for programmets brukere. På Vestbase er det en utfordring at alt 
utstyret på basen ikke er registrert i programmet. Det er også erkjent at sporbarheten på 
hvilket utstyr som er brukt på de ulike oppdragene ikke er perfekt, og her er det 
forbedringspotensial. Den største utfordringen med RMC ligger rundt datavalidering. Med 
det menes at kundene som registrerer oppdrag har «frie tøyler» på hva som skrives inn i 
bestillingen. De har mulighet til å unnlate å fylle inn informasjon, og det er mulighet til 
«fritekst-forklaringer». 
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A3-Verktøy 
 
For å bedre synliggjøre informasjonen i bedriften, har Vestbase utviklet et elektronisk A3- 
format som overfører data direkte fra RMC. Her får en oversikt over hvilke ansatte som er 
på jobb, hvilke oppdrag de skal arbeide på og hvilket utstyr de bruker. For de ansatte er 
dette en viktig informasjonsplatform som i stor grad viser hvordan arbeidsdagen deres vil 
bli. For Kundesenteret er dette viktig for at alle koordinatorene hele tiden skal klare å ha et 
oppdatert oversiktsbilde over dagens aktivitet. Denne informasjonen vises på PC-skjermer 
i Kundesenteret, og på strategisk plasserte punkter som er naturlig å oppsøke for de 
ansatte. 
 
 
Taxipad 
 
En tilleggsfunksjon i RMC som har til hensikt å forenkle Kundesenterets og basedrifts 
arbeidsoppgaver er et system som kalles Taxipad. Dette er et system som tillater at 
Kundesenteret kan sende ut arbeidsordrer direkte ut fra RMC til sjåførene på terminal- 
traktor og truck på basedrift. Hver truck og terminaltraktor i Vestbase er utstyrt med en 
pad, og tilgjengelige sjåfører kan gå inn å se hvilke ordrer Kundesenteret har lagt inn i 
systemet. Trucksjåførene får informasjon som er lagt inn i RMC om det aktuelle oppdraget 
på sin pad, og der vises blant annet hvilke utstyr som behøves, hvilke enheter som skal 
transporteres, hvor enhetene står, og til hvor de skal transporteres. Kundesenteret får 
automatisk beskjed i RMC når en trucksjåfør starter eller avslutter et oppdrag. Dette 
forenkler Kundesenterets arbeidsoppgaver betraktelig, da man blant annet slipper å dele ut 
liste over enheter som skal transporteres til sjåførene, finne tilgjengelige sjåfører og holde 
seg oppdatert via radio på når oppdrag startes eller avsluttes. TaxiPad-systemet bidrar til å 
redusere flere typer sløsing som bevegelse, venting og overbehandling. 
 
5.4   Kommunikasjon og informasjon 
 
Kommunikasjon og informasjonsflyt er sentrale prinsipper i enhver organisasjon, og 
Vestbase er intet unntak. Basen er avhengig av god kommunikasjon for å driftes på en 
tilfredsstillende måte, og det kan ligge store kostnadsbesparelser i god kommunikasjon. 
Kundesenteret kan oppleve å få så opp til 300 telefonsamtaler i løpet av en dag når 
aktivitetsnivået er høyt, og et nesten like stort antall e-poster. Det formidles store mengder 
informasjon gjennom disse kommunikasjonskanalene, og det forutsettes da at de midlene 
man benytter til informasjonsbehandling er rigide og enkle i bruk. God koordinering i en 
organisasjon kan oppnås gjennom bruk av regler, skriftlige rutiner og prosedyrer. Slike 
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koordineringsmekanismer kalles med en fellesbetegnelse standardisering av 
arbeidsoppgaver. (Jacobsen og Thorsvik, s.75). Ved å strømlinjeforme og standardisere 
prosesser som omhandler informasjonsflyt og kommunikasjon, kan en kvitte seg med 
sløsing av tid. Se for eksempel på tidligere nevnte ufullstendige ordrer i RMC, som gjør at 
koordinatorene ved Kundesenteret må bruke av sin tid for å lete opp tilstrekkelig 
informasjon for utførelse av oppdraget. Dette er eksempel på ikke-verdiskapende 
aktiviteter som kundene ikke er villig til å betale for, og det er her behov for å iverksette 
Muda-reduserende tiltak. 
 
 
 
Figur 9 - Dagens kommunikasjon 
 
Figur 9 viser hvordan Kundesenteret og de andre aktørene kommuniserer per dags dato. Vi 
ser at kommunikasjonslinjene er mange og komplekse, og informasjonen har ingen felles 
plattform. Denne kommunikasjonen går også via flere forskjellige kanaler (e-post, radio, 
RMC, telefon), og dette er med på å gjøre systemet mer komplisert. Kundesenteret ligger 
her som en desentralisert funksjon (Jacobsen og Thorsvik, s.269), og en risikerer at mye av 
informasjons-flyten aldri vil være innom Kundesenteret. All informasjon som sendes via 
telefon eller e-post til enkeltpersoner, vil i utgangspunktet kun være tilgjengelige for disse 
to personene, til tross for at flere personer kanskje har behov for informasjonen. I et slikt 
system jobbes det mer enn nødvendig for å få innhentet nødvendig informasjon. 
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6.0 Analyse 
 
 
For å oppnå betydelige forbedringer i ressursutnyttelse, må Vestbase fokusere på Kaizen. 
De må gradvis og kontinuerlig forbedre både de individuelle prosessene og hele 
verdistrømmen. 
 
 
Vi så i forrige kapittel at oppdragsmengden Kundesenteret må håndtere, har stor 
sesongvariasjon. Høykonjunkturen kommer ofte under ferieavvikling, og kan skape store 
utfordringer driften av basen. Dette fører ofte til økt bruk av overtid og Ad-hoc 
planlegging. Vi registrerte at en stor del av oppdragene som registreres i RMC blir 
registrert med ønsket utførelse samme dag, og at det i snitt registreres 24 arbeidsordrer per 
dag som er definert som Ad-hoc. Dette legger store begrensninger på Kundesenterets 
mulighet for langtidsplanlegging, og det kompliserer den daglige driften i stor grad. 
Innmelding av oppdrag gjennom andre kanaler enn RMC forsterker denne problematikken, 
og hindrer total gjennomsiktighet på informasjon. Disse faktorene gjør samhandling innad 
i Kundesenteret og med andre avdelinger svært vanskelig. 
 
 
 
Under beskrivelsen av dagens IT-systemer, avdekket vi at kundene i stor grad står fritt i 
forhold til hvilken informasjon de kan/må legge inn i RMC ved bestilling. Dette fører til at 
koordinatorene i Kundesenteret ofte må bruke tid på å supplere oppdragene med viktig 
informasjon, og rydde opp i den informasjonen som er lagt inn. Dette er en kilde til Muda, 
og det bør i fremtiden finnes løsninger som gir en mer effektiv avvikling med mindre 
sløsing. Vi ser et tydelig behov for standardisering av bestillings-systemet slik at en får 
kvalitetssikret hver enkelt ordre for å sikre tilstrekkelig og riktig informasjon. Dette 
handler i stor grad om informasjonsflyten inn til RMC. A3-systemet kommuniserer ut 
informasjon fra RMC, og fordelen med dette er at det gir en svært god gjennomsiktighet på 
informasjon. Ulempen er at A3-systemet er direkte linket til RMC, og svakheter fra RMC 
vil vises også i A3-systemet. Det samme vil skje med TaxiPad-systemet. 
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I kapittel 5.4 så vi at dagens kommunikasjonslinjer ikke er optimale. Dette gjelder særlig 
ved høyt aktivitetsnivå, og Kundesenteret har per dags dato flere utfordringer å håndtere 
når aktivitetsnivået er på topp. Med dagens system for kommunikasjon, er det fare for at 
riktig informasjon ikke når frem til riktig person i tide. Sannsynligheten er også stor for at 
Kundesenteret ikke får det informasjonsgrunnlaget og oversikten de trenger for å gjøre en 
nøyaktig planlegging av arbeidet som skal utføres. Det foreligger også en stor utfordring 
rundt gjennomsiktighet av informasjonen som deles på tvers av aktørene. En 
standardisering av kommunikasjonslinjene vil være fordelaktig for Vestbase, og kan føre 
til besparelser i form av både tid og penger. Det er behov for en standardisert måte å 
innhente og dele informasjon på, og en felles kommunikasjons-plattform kan bidra til at 
rett informasjon deles til rett aktør til rett tid. 
 
 
Vi ser helt klart behovet for å redusere mengden arbeid som planlegges og utføres Ad-Hoc. 
For å få til dette, må kundene og avdelingene i Vestbase utfordres til å bli flinkere på å 
dele informasjon og planlegge til fordel for Kundesenteret. Dette vil legge grunnlag for 
planer med lengre perspektiv, som igjen vil avlaste den daglige driften. Det bør legges ned 
ressurser i å øke kundenes forståelse for hvorfor denne informasjonsdelingen er fordelaktig 
for alle parter. Et alternativ kan for eksempel være å tilby kundene incentiver i form av 
reduserte priser ved tidlig innmelding av oppdrag i RMC. Dette kan bidra til en utjevning 
av oppdragsmengden. Vi ser også på det som fornuftig å endre organisasjonen slik at 
langsiktig og kortsiktig (operativ) planlegging gjøres av separate funksjoner i avdelingen 
for støtte og logistikk. 
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7.0 Forslag til forbedrende tiltak 
 
Som vi ser i analysen, har Vestbase og Kundesenteret forbedringspotensial på flere 
områder. Enkelte problemområder er større enn andre, men vi ønsker her å komme med 
forslag til forbedrende tiltak. 
 
7.1   Utvikling av plancelle 
 
Gjennom møtevirksomhet med ledelsen i Vestbases avdeling for støtte og logistikk, ble det 
presentert et ønske om å opprette et organ i organisasjonen som skal forbedre 
ressursutnyttelse og redusere Ad-Hoc planlegging. I analysen presenterte vi et ønske om å 
gjøre langsiktig planlegging til en egen funksjon i Kundesenteret, og dette ser vi for oss 
muliggjort gjennom etableringen av en plancelle. Med plancelle mener vi i denne 
oppgaven et team som arbeider med en spesiell funksjon innad i en avdeling. 
 
 
 
Vi ønsker her å utrede etableringen av en plancelle som skal fungere som en støttefunksjon 
til Kundesenteret med primærfokus på langsiktig planlegging og innhenting av 
informasjon. Hovedpoenget ved oppretting av en plancelle er bidraget til en større planhorisont og 
bedre utnyttelse av de interne ressursene i bedriften. Vi ser for oss at en slik plancelle kan være 
med på å støtte fremtidig utvikling i basedriften gjennom å gjøre organisasjonen mer robust. 
Introduksjonen av en slik plancelle vil kreve et samarbeid på tvers av både avdelinger og 
organisasjoner grunnet den store informasjonsinnhentingen. Opprettelsen av denne funksjonen vil 
være tidkrevende, og det er kanskje derfor aktuelt å sette sammen et Kaizen-team som kan se på 
hvordan dette arbeidet skal løses før plancellen trer i kraft. Kaizen-teamet vil kunne utarbeide 
statistikker og beskrivelser som understøtter de prosesser som skal benyttes for å løse plancellens 
oppgaver. Kaizen-team dannes for midlertidige perioder for å løse konkrete oppgaver, og kan 
begrense tidsbruken, og få forslag til løsninger som en kanskje ikke hadde klart å komme med selv. 
Hovedsakelig vil Kaizen-teamet basere sitt arbeid på å måle og fjerne Muda ved å utvikle gode 
prosesser, og følge opp plancellen i ettertid ved å se på målbare indikatorer for hvordan plancellen 
utfører sitt arbeid. Sistnevnte punkt vil kunne gjøres ved at teamet igjen møtes ved intervaller for å 
sammenligne data, og derifra dra konklusjoner for om plancellen som funksjon har nytteverdi for 
Vestbase og deres kunder. Utvikling av en plancelle vil kreve kompetanse og kunnskap om 
bransjen, og hvilken informasjon man vil ha utbytte av å hente inn. Denne informasjonen skal så 
bearbeides for å kunne danne langsiktige planer for hvordan en skal kunne utnytte Vestbases 
ressurser for å tilfredsstille det forventede behovet. 
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7.1.1  Hensikt og mål 
 
Når en organisasjon eller avdeling skal konstrueres, må det avklares hvilke oppgaver de 
skal konsentrere seg om, hva de ønsker å oppnå i framtiden, og hvordan de skal klare å 
oppnå det man ønsker. (Jacobsen og Thorsvik, 2010). På grunnlag av dette er det viktig at 
det formuleres formål og mål. I følge Jacobsen og Thorsvik(2010) knyttes formålet til 
spørsmålet: Hva er eksistensgrunnlaget for vår organisasjon? Her skal bedriften forsøke å 
definere grunnen til at den egentlig er til. Hensikten med at plancellen opprettes er i 
hovedsak forbedring av ressursutnyttelsen på Vestbase. For å oppnå dette, er det viktig at 
det defineres klare mål som det kontinuerlig jobbes mot. «Helt generelt kan vi si at et mål 
er en beskrivelse av en ønsket fremtidig tilstand» (Jacobsen og Thorsvik 2010, s. 30). 
Dette kan illustreres i det som ofte kalles et målhierarki: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 10 - Målhierarki 
 
 
 
 
 
Plancellen skal innhente informasjon og legge langtidsplaner for å redusere mengden Ad- 
Hoc. Gjennom innhenting av behovs- og aktivitets-prognoser fra kunder, skal plancellen 
jobbe mot et mer helhetlig oversiktsbilde over den totale foreliggende aktiviteten på 
Vestbase. I samarbeid med Kundesenteret skal plancellen jobbe med å øke 
planleggingshorisonten, og holde kontroll på aktivitetsnivået over en lengre tidshorisont. 
Plancellen vil fungere som en informasjonssentral for både Kundesenteret, de andre 
avdelingene og kundene. 
37  
Når vi skal måle i hvor stor grad plancellen har positiv effekt på Kundesenteret og 
Vestbase må vi se i hvilken grad de klarer å realisere sine mål. Graden av målrealisering 
blir vanligvis beskrevet ved hjelp av effektivitet. Begrepet effektivitet er derfor knyttet til 
begrepet mål. (Jacobsen og Thorsvik, 2010). I tillegg til å avlaste mengden arbeid i 
Kundesenteret, vil plancellen også gjennom gode langtidsplaner, gi Kundesenteret bedre 
forutsetninger for operativ planlegging. Dette vil igjen føre til bedre effektivitet og 
utnyttelse av ressursene som styres av Kundesenteret. I tillegg til økt effektivitet, kan dette 
gi muligheter for HMS-gevinster i form av redusert stress og mindre bruk av overtid. 
 
 
 
7.1.2  Organisatorisk utforming 
Organisasjonskartet i figur 11 reflekterer 
våre tanker om hvordan plancellen skal 
organiseres. Som figuren antyder, er 
 
plancellen tiltenkt å ligge i organisatorisk 
tilknytning til Kundesenteret. Plancellen 
og Kundesenteret vil begge ligge under 
avdeling for støtte og logistikk, og de vil 
ha samme ledelse.  Vi ser for oss 2-3 
personer i 100% stilling som jobber med 
kundekontakt og planlegging i et 
langsiktig perspektiv. Plancellen bør jobbe 
med en langsiktighet utover det 
Kundesenteret gjør i dag, men fortsatt 
under nivået for strategisk planlegging i 
bedriften. Plancellen vil ha et tett 
samarbeid med kundene og 
prosjektenheten på basen. 
 
 
Figur 11 - Organisatorisk utforming 
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7.1.3  Plancellens oppgaver 
 
Plancellen skal på et generelt nivå utvikle et kontaktnettverk med kundene og de andre 
avdelingene, innhente informasjon og utvikle langsiktige planer. Arbeidet med planlegging 
kan utføres med større kvalitet når en kjenner til aktivitetsnivået på basen. Det er svært 
viktig at plancellen kommuniserer ut planer og prognoser som produseres, både til 
Kundesenteret og kundene. Dette vil gi både Kundesenteret og kundene mulighet til å 
planlegge til fordel for seg selv og Vestbase. Kontaktnettverket som plancellen utvikler 
med kundene vil være svært viktig for å kunne legge nøyaktige planer. Det bør være en 
eller flere faste kontaktpersoner hos kundene som plancellen kan benytte seg av for å sikre 
at de får den informasjonen de trenger. 
 
7.1.3.1 Kartlegging av aktivitet 
 
Kartleggingen av det langsiktige aktivitetsnivået på basen vil være plancellenes viktigste 
oppgave, og en sentral bit i dette arbeidet vil være informasjonsinnhenting fra kundene. På 
grunnlag av denne informasjonen må det lages prognoser for aktivitet på ulike nivåer. 
Disse aggregerte planene vil på et grovt nivå vise aktivitetsbildet på basen, og de må ta 
hensyn til store prosjekter og utbygginger som vil kreve ressurser på basen. Sesongbetonte 
behov må også tas med i denne betraktningen. 
 
 
For å gjøre kartleggingen av aktivitet lettere, ser vi for oss at plancellen innfører 
planleggingsmøter med de største kundene hver mandags morgen. Kundene møter da med 
sin egen prognose over aktivitet for den påfølgende uken. Å ha gjennomsiktighet på slik 
informasjon på tvers av de ulike avdelingene og kundene, vil gjøre at kundene kan bestille 
ressurser til mindre kritiske aktiviteter på tidspunkter hvor de vet det er ledig kapasitet i 
driftsavdelingen. Denne effekten vil forsterkes dersom kundene er tidlig ute med å melde 
inn spesifikke behov i RMC, og en bør derfor vurdere incentiver for tidlig innmelding av 
behov. Tiltak som dette kan være med på å jevne ut aktivitetsnivået på basen slik at en 
unngår de største variasjonene i aktivitetsnivået. Dette vil skape en jevnere arbeidsflyt for 
Kundesenteret, og vil på et generelt nivå gjøre planlegging lettere. 
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7.1.3.2 Utarbeidelse av jobbpakker 
 
Jobbpakker er et konsept som har blitt utviklet i Vestbase. En jobbpakke er en fysisk 
samling av all informasjon tilknyttet større oppdrag som skal utføres på Vestbase. 
Hensikten med en slik pakke er å gi arbeidslaget og arbeidslederen best mulige 
forutsetninger for å utføre et oppdrag på en sikker og effektiv måte. I jobbpakken 
foreligger det en detaljert arbeidsbeskrivelse som beskriver alle sentrale elementer rundt 
jobben. Dersom noe skulle være uklart, finnes det også kontaktinformasjon til relevant 
personell som kan svare på eventuelle spørsmål. I tillegg til dette inneholder jobbpakken 
også blant annet SJA, nødvendige plantegninger, nød-instrukser og aktivitetsrapporter. 
 
 
Utarbeidelsen av slike jobbpakker vil naturlig tilfalle plancellen da den har et unikt 
oversiktsbilde med et langsiktig perspektiv. De vil ha sterke kontaktforbindelser til 
kundene, og vil derfor enkelt kunne innhente nødvendig informasjon fra de parter som 
bestiller oppdrag. På større oppdrag som skal utføres, blir prosjektavdelingen og de andre 
fagavdelingene naturlig involvert for å sikre nødvendig kompetanse til utføring. 
Tilknytningen plancellen har til disse avdelingene vil tilrettelegge for enkel utarbeidelse av 
den faglige delen av jobbpakken.  På denne måten vil plancellen kunne legge en plan for, 
og samtidig utarbeide jobbpakker for større oppdrag som skal utføres på lang sikt. Dette vil 
stå i kontrast til Kundesenteret som i større grad kan fokusere på den daglige driften og 
mindre oppdrag. 
 
7.1.3.3 Promotering av holdninger og incentiver 
 
For at et system skal fungere, er det viktig at alle brukerne forstår systemets funksjon, og 
 
at de har tro på at det fungerer. På samme måte er det viktig at kundene på Vestbase har tro 
på at et tettere samarbeid og god informasjonsdeling med en plancelle vil være positivt for 
deres daglige drift. Plancellen bør derfor legge ned ressurser i å informere og lære opp 
kundene og de andre avdelingene for å skape en felles tankegang om hvordan plancellen 
skal benyttes. Kundene bør se på plancellen som en naturlig instans å henvende seg til ved 
planlegging av større oppdrag. Å knytte slike bånd til kundene og de andre avdelingene i 
organisasjonen kan gi synergi-effekter i form av bedre samhandling. 
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Et viktig prinsipp for plancellen vil være å oppfordre kundene til en mer langsiktig 
tankegang. For å få til dette, kan det være aktuelt å bruke incentiver. Vi foreslår derfor at 
det innføres rabattordninger på utførelse av oppdrag som meldes inn tidlig i RMC. 
Kundene kan da eksempelvis få et prosentvis avslag på sin faktura, dersom oppdraget er 
registrert innen de rammer som defineres i ordningen. Oppdrag som da registreres med 
ønsket utførelse innen 4 timer, grensen for Ad-Hoc, vil da bli vesentlig dyrere for kunden. 
På denne måten vil det bli attraktivt for kunden å melde inn så mye som mulig av 
oppdragsmengden tidlig, og de vil planlegge i henhold til dette. Dette vil være 
kostnadsbesparende for kunden, og det vil gjøre at Kundesenteret og plancellen kan øke 
sin planhorisont og legge mer nøyaktige planer. 
 
 
 
 
 
7.2   Forbedring av kommunikasjon og samhandling 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 12 - Optimal kommunikasjon 
 
 
 
Som et ledd i utviklingen av en plancelle og en ny organisasjonsstruktur, anser vi det som 
naturlig å se på muligheter innen kommunikasjon og samhandling i organisasjonen. Som 
vi oppdaget i analysen, er ikke dagens kommunikasjonsplattform optimal, og 
kommunikasjonen foregår ofte ikke slik en ønsker. For å forbedre dette, er det ønske om å 
strømlinjeforme kommunikasjonslinjene for å oppnå en bedre flyt og samtidig minimere 
sløsing av tid. Figur 12 viser våre tanker rundt hvordan vi ønsker at kommunikasjonen på 
Vestbase skal kanaliseres inn mot Kundesenteret og plancellen. For å oppnå dette, må det 
tilrettelegges for at de forskjellige aktørene skal kunne kommunisere inn til en felles 
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instans som illustrert i figuren. Dette vil føre til at en i større grad vil motta og 
kommunisere ut korrekt informasjon, og at tidsbruken totalt sett vil minimeres. For å 
kunne oppnå dette, må det iverksettes forbedringstiltak for å endre dagens situasjon. 
 
 
Som en del av effektivisering av Kundesenteret, kan en se på løsninger som digitalt 
sentralbord for filtrering av kundesamtaler som et eventuelt tiltak. Dette er en metode som 
vil bidra til å kutte i ventetid hos kunder, samtidig som at det vil bidra til mindre sløsing 
med tid blant koordinatorene på Kundesenteret. Eksempelvis vil kunden motta følgende 
melding ved telefonsamtale til Kundesenteret; “Velkommen til Vestbases kundesenter, tast 
1 for truck, 2 for kran, 3 for plan” Dette gir kunden mulighet til å direkte komme i kontakt 
med den funksjon han ønsker å nå, og om denne personen ikke er tilgjengelig vil samtalen 
kunne gå til støttefunksjonene som vil ta seg av henvendelsen. Et digitalt sentralbord vil 
kunne gjøre jobben med å komme i kontakt med rett funksjon enklere for kunden, og det 
vil være til hjelp for Kundesenteret ved at det automatisk filtrerer samtaler og kobler dem 
opp mot ønsket kontaktpunkt. Dette gjør at færre koordinatorer behøver å være involvert i 
den enkelte bestilling, og vil frigjøre mye kapasitet på telefonene i avdelingen. 
 
 
Ved utviklingen av en plancelle, har vi fokusert på at informasjonen som hentes inn av 
cellen skal være relevant for planlegging av ressursbruk over en lengre tidshorisont enn det 
som gjøres i dag. Som antydet i analysen, er dagens metoder for informasjonsbehandling 
forskjellig hos kundene og Kundesenteret. På bakgrunn av dette ser vi et klart behov for en 
felles informasjonsplatform som skaper gjennomsiktighet i informasjonsflyten mellom 
kundene, plancellen og Kundesenteret. Plancellen vil typisk kunne publisere ukeplaner og 
prognoser gjennom et slikt system og Kundesenteret vil kunne benytte disse planene til å 
optimalisere ressursutnyttelsen gjennom uken. Kundene vil på sin side kunne planlegge sin 
aktivitet etter disse prognosene. En slik plattform vil med andre ord gjøre informasjon om 
aktiviteter tilgjengelig for de parter som måtte ha utbytte av den. Tenk deg et eksempel 
hvor plancellen lanserer en ukesprognose hvor det viser seg at kapasiteten på onsdag og 
torsdag i denne uken er helt full. En kunde planlegger på tirsdag å bestille utførelse av et 
oppdrag på torsdag. Oppdraget har ikke spesielt høy prioritet for kunden, men tidsmessig 
ville det passe bra for kunden å få det gjennomført på torsdag. Uten en slik felles 
informasjons-platform, vil kunden bestille utførelse av oppdraget til torsdag. 
Kundesenteret må da korrespondere med kunden på mail, forklare at det ikke finnes 
kapasitet til å utføre oppdraget, og planlegge et nytt tidspunkt for utførelse. Ved bruk av en 
42  
felles informasjons-platform, vil kunden selv ha oversikt over gunstige tidspunkt for 
gjennomføring av oppdraget, og vil dermed kunne se at det ikke er mulig på torsdag. Han 
vil da bestille oppdraget til et tidspunkt som passer bedre i henhold til ukesprognosen, og 
har dermed spart Kundesenteret for unødvendig bruk av tid. Det vil også bidra til å jevne 
ut aktivitetsnivået til basedriften, og en vil til en viss grad unngå store svingninger i 
mengden oppdrag. Kundesenteret får samtidig en betydelig lettere jobb med å allokere 
ressurser til oppdraget, og en unngår kanskje bruk av unødvendige overtidstimer. En slik 
IT-løsning vil være svært krevende å implementere, men den kan gi store fordeler og 
besparelser. 
 
 
For å øke samhandlingen innad i Vestbase, ønsker vi å oppfordre til bruken av hospitering. 
Med hospitering menes i dette tilfellet at en ansatt deltar i eller følger arbeidet i en annen 
avdeling enn den han arbeider i til vanlig (Utdanningsforbundet 2013). Dette kan sees på 
som en planlagt form for uformell læring, og hospitering er en anerkjent metode for 
kompetanseutvikling. Å tilbringe tid i en annen avdeling vil øke forståelsen for hvordan 
den aktuelle avdelingen fungerer og opererer, og det vil igjen kunne føre til økt 
samhandlingsevne mellom avdelingene når den som hospiterer vender tilbake til sin 
avdeling. Avdelingene vil få en økt forståelse for hverandres problemstillinger, og en vil 
kunne planlegge og utføre oppdrag på en måte som i større grad tilfredsstiller alles 
forventninger. 
 
7.3  Utvikling og videreutvikling av IT-systemer 
 
Vestbases kundesenter benytter IT-systemer som verktøy for å kunne utføre sine 
arbeidsoppgaver. På bakgrunn av dette vil det være naturlig å se på tanker rundt utvikling 
og videreutvikling av disse verktøyene. Bruken av IKT-systemer i organisasjoner bidrar 
ifølge Jacobsen og Thorsvik (2010) til utviklingen av nye kommunikasjonslinjer som ellers 
ikke ville oppstått på grunn av organisatoriske begrensninger. IKT-løsninger kan videre 
øke både frekvens og volum på kommunikasjon i alle retninger innad i organisasjonen, noe 
som vil føre til en bedre koordinering av driften og økt administrativ kontroll. (Jacobsen og 
Thorsvik 2010, s. 106-107). Utvikling og videreutvikling av IT-systemer kan derfor være 
med på å skape en større effektivitet og trygghet da bruk av godt utviklede systemer kan 
minske risikoen for at feil oppstår. Ved å benytte seg av gode systemer, vil en også ha 
mulighet til å sikre sporbarhet i de aktiviteter som utføres gjennom lagring av slik 
informasjon i databaser. 
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Videreutvikling av RMC 
 
RMC er det mest brukte verktøyet i Kundesenteret. Her registrerer kundene sine ordrer, og 
Kundesenteret allokerer ressurser til de registrerte oppdragene. Som nevnt i analysen, 
inneholder RMC svært få regler for hvilken informasjon som er påkrevd fra kundens side 
ved registrering av oppdrag. Problemer som dette kan utbedres ved å legge til en funksjon i 
RMC som sikrer datavalidering. Med dette menes at kunden tvinges til å fylle ut alle 
påkrevde felt, og at kunden i mindre grad får mulighet til å svare med fritekst. På denne 
måten kan en sikre at informasjonen som Kundesenteret motter er tilstrekkelig for å kunne 
planlegge utførelse av ønsket oppdrag. Standardisering av oppdrags-innmeldingen kan føre 
til en betydelig reduksjon av timebruk i Kundesenteret da koordinatorene kan bruke 
mindre tid på hver ordre. Dette gir Kundesenteret bedre forutsetninger for planlegging med 
større kvalitet, og de kan dermed utøve bedre service til kundene på Vestbase. 
 
Videreutvikling av Taxipad 
 
Taxipad er som nevnt tidligere en tilleggsfunksjon i RMC som har til hensikt å forenkle 
Kundesenterets og basedrifts arbeidsoppgaver, og fungerer bra da vi ser at det bidrar til 
redusering av sløsing. Systemet er relativt nytt, og selv om det fungerer bra ser vi 
muligheter for videreutvikling og forbedring. Det kan videreutvikles på den måten at 
sjåførene på basedrift selv får muligheten til å registrere tilleggsressurser i oppdraget. Om 
systemet videreutvikles slik at disse tilleggsressursene automatisk blir registrert i RMC, vil 
dette bidra til enda større reduksjon av sløsing. Sjåførene slipper å informere 
Kundesenteret om de ekstra ressursene som ble tatt i bruk, og Kundesenteret slipper å legge 
til disse ressursene manuelt i RMC i ettertid. Denne videreutviklingen av Taxipad- 
systemet forenkler både Kundesenterets og basedrifts arbeidsoppgaver i større grad enn det 
gjør i dag. 
 
Laste- og losseapplikasjon 
 
Innovative løsninger som forenkler arbeidsmetoder kan være et viktig ledd i arbeidet med 
forbedring av ressursutnyttelsen på Vestbase. Ved høyt aktivitetsnivå kan det oppleves 
knapphet i ressurser, og da er det viktig å utnytte de ressursene en har på best mulig måte. 
Vi har valgt å se på utvikling av en laste- og losseapplikasjon som et tiltak for å bedre 
samhandlingen ved havneanløp. Vestbase er ansvarlig for håndteringen av laste- og 
losseoperasjoner for PSV’er, og en ønsker her å unngå unødvendige forsinkelser som 
skyldes eksempelvis ufullstendige manifest og krav om lastemøte i forkant av lasting. 
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Med applikasjon mener vi her et IT-system som kan håndtere all informasjon tilknyttet 
laste- og losseoperasjonene, og som kan distribuere til både fartøyene, Kundesenteret og 
andre relevante aktører. Hensikten med en slik applikasjon er å bedre informasjons- 
strømmen mellom fartøyene og Vestbase for å minimere sløsing av ressurser. 
Applikasjonen må ha systemer for mottak av nødvendig informasjon angående 
laste/losseoperasjoner fra PSV’ene slik at dette kan forberedes i god tid før fartøyet 
ankommer havn. Fartøyets kaptein bør i applikasjonen ha mulighet til å plotte inn ønsket 
plassering av lastbærere på skipet. Dette kan gjøres ved at applikasjonen inneholder en 
grafisk fremstilling av lastedekket og et utvalgt standard containere for plassering på dekk. 
Dette vil gjøre planlegging av lasteoperasjoner enklere ved at man tidlig vet hvordan lasten 
ønskes plassert. Vekten på godset må også kunne distribueres da dette er informasjon som 
er kritisk for både håndtering på basen, frakting på båt og ankomst på riggene. Mye av 
denne informasjonen formidles i dag via lister på papir, og utviklingen av en slik 
applikasjon vil kunne drastisk redusere dagens behov for papirbasert dokumentasjon og 
lastemøter. Dette kan redusere dødtid for både fartøy og basen, og vil dermed kunne være 
kostnadsbesparende for alle aktører. En slik applikasjon vil også gjøre det langt lettere å 
oppfylle dagens krav fra industrien i forhold til dokumentasjon og arkivering av 
informasjon. 
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8.0 Konklusjon 
 
Vestbase er i en konkurransepreget bransje som nå i stor grad fokuserer på reduksjon av 
kostnader og økt effektivitet. Dette fører til at man nå ser behov for å bedre 
ressursutnyttelse innenfor sin organisasjon. Myndighetene stiller strengere krav til 
dokumentering og synliggjøring av informasjon, og de store operatørselskapene stiller nå 
langt større krav til billigere og mer effektive logistikkløsninger. Vestbase bør se på 
muligheter for utbedring av sine interne prosesser for å imøtekomme fremtidige krav og 
forventninger. 
 
 
Vi har sett at det finnes rom for forbedringer i visse funksjoner innad i bedriften, da 
spesielt i og rundt Kundesenteret. Plancellen skal gjennom kartlegging av aktivitetsnivået 
på basen øke fokuset på langsiktig planlegging og forbedre kvaliteten på den operative 
planleggingen. Plancellen skal gi Kundesenteret og de andre aktørene på basen bedre 
forutsetninger for å legge mer nøyaktige langtidsplaner. Forlengelse av planhorisonten vil 
kunne redusere antallet oppdrag som må planlegges innenfor rammene for Ad-Hoc. 
 
 
Gjennom strømlinjeforming av dagens prosesser, ser vi potensiale for effektivisering. 
Dette gjelder også for utvikling og standardisering av IT-verktøy og kommunikasjon, som 
vil kunne øke samhandlingsevnen mellom avdelingene på basen, og føre til mer gunstige 
kommunikasjonslinjer gjennom reduksjon av Muda. 
 
 
Vi tror implementering av våre foreslåtte tiltak kan bidra til en reduksjon i mengden arbeid 
som må utføres Ad-Hoc, og økt ressursutnyttelse for Vestbase. Ved å øke 
ressursutnyttelsen, vil organisasjonen gjennom reduserte kostnader stille sterkere i et 
konkurransepreget marked. 
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11.0  Vedlegg 
 
 
11.1 Vedlegg 1: Intervju 
 
 
Nr.: 1 
Dato: 27.01.2015 
Intervjuobjekt Rune Smenes 
Rolle: Leder for kundesenter 
Tidsbruk: ca. 1,5 time 
 
Vårt intervjuobjekt informerte oss om at Kundesenteret er en funksjon som ble opprettet på 
grunnlag av at man så et behov for en resurskoordinerende enhet som skulle samle 
informasjon. Det arbeid som skal utføres har blitt flere og mer komplekse, det er på grunn 
av dette ikke tilstrekkelig å ha en mann som skal koordinere ressursene som skal benyttes i 
slike oppgaver. Vestbase har årlig 2500 båtanløp, og laste- og losseoperasjoner skal utføres 
av personell på kaiområdet. Ved opprettelsen av Kundesenteret fikk man nå en enhet som 
kunne se det helhetlige bildet over ressursene på Vestbase og samtidig styre disse. 
Kundesenteret fungerer også som et kontaktpunkt hvor kundene henvender seg. Vi ble 
informert om at Kundesenteret ikke tar seg av større prosjekter, da det går gjennom en 
egen prosjektavdeling. Alle de ansatte i Kundesenteret er fungerende driftskoordinatorer 
og har mulighet til å tre inn i hvilken som helst av de roller som skal besittes. 
Kundesenteret ligger organisatorisk under avdelingen for støtte og logistikk, og fungerer 
som en støtteavdeling for de andre funksjonene i Vestbase. Kundesenterets hovedoppgave 
er å optimere inntjening på hver enkelte ressurs som benyttes for utføring av oppdrag. 
Intervjuobjektet forklarte oss at ingen dager er like for Kundesenteret. Når det er stor 
aktivitet på Vestbase, kan det være opp mot 300 telefonsamtaler inn til Kundesenteret. 
Disse samtalene kan omhandle tilleggsinformasjon til en ordre, spørsmål om oppdrag og 
lignende. Ved at dette foregår over telefon, vil sporbarheten forsvinne, og man kan ikke 
vise til den informasjon som er gitt. Værforhold, oppdragsmengde, fravær og lignende er 
alle faktorer som spiller inn når man skal koordinere og holde oversikt over samtlige 
ressurser, og følge opp disse. Grunnet at slike risikofaktorer har såpass stor innvirkning på 
operasjonell drift, vil man her fort oppleve et etterslep av ordre, og man må da benytte 
overtid til å løse oppgaver som egentlig burde vært gjennomført Det er stort fokus på 
kostnadsreduksjoner i oljenæringen, og man opplever derfor også i Kundesenteret at 
kunden stiller større krav til dokumentasjon, klager på oppdrag om de finner det nødvendig 
og stiller spørsmål til priser. Kostnadsfokuset er ikke negativt, men det tilsier 
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samhandlingen med kunden må være god for å kunne jobbe mer effektivt. Intervjuobjektet 
forklarte problemet rundt planleggingsarbeidet, og nevnte at man kunne tenke seg å sette 
inn noen for å ta seg av en mer langsiktig planlegging av gjennomføring av operasjoner. 
Det ble også nevnt at noen av dagens it-verktøy ikke var optimale for måten man jobber 
på, og at det her måtte forekomme en form for omprogrammering eller utskifting. Det 
belyses under intervjuet også problemer i form av at Kundesenteret kanskje yter litt for 
god service for sine kunder. Dette i form av at ufullstendige ordrer som legges inn i RMC 
av kunder ikke avvises av Kundesenteret, men i stedet kompletteres i form av at 
Kundesenteret bruker tid på å kontakte sine kunder for tilleggsinformasjon. 
Kundesenteret betegnes av vårt intervjuobjekt som hjertet i Vestbase, hvor all informasjon 
behandles av en kompetent enhet. Denne måten å jobbe på har blitt adoptert av flere baser 
innenfor NorSea-konsernet, noe Kundesenteret er meget stolte av. 
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Nr.: 2 
Dato: 16.02.2015 
Intervjuobjekt: Ture Haugen 
Rolle: Markedssjef 
Tidsbruk: Ca. 1 time 
 
Gjennom intervjuet får vi vite at framtidsutsiktene er av blandet karakter. Bransjen er nå 
inne i en lavkonjunktur, og man ser at det gjøres endringer i måten oljevirksomhetens 
virksomheter driver på. Til tross for dette ser man positivt på fremtiden ved at det 
forventes at aktiviteten øker fra 2017. Vi får gjennom vårt intervjuobjekt innsikt i 
tankegangen rundt næringsparken Vestbase, og han forteller at Vestbases intensjon er å 
fungere som et kjøpesenter, hvor havneaktiviteten er kjernevirksomheten og de bedrifter 
som befinner seg innenfor gjerdene er med på å skape totalpakken kundene vil ha. Vi blir 
fortalt at Kristiansund er godt tilrettelagt for ulike kompetansemiljøer, og at 
utviklingspotensialet er stort. Vestbases ønske er å fungere som et depot for aktivitet langs 
kysten, hvor fartøyenes tid ved kai blir så kort som mulig. Framover ser man for seg at 
subseavirksomheten bygges ut videre, mens rigg-virksomheten kanskje bygges ned noe 
. Dette tilsier noe lavere aktivitet for Vestbase da subseavirksomheten krever færre anløp 
av fartøy og personell enn det rigger gjør. Fokuset på informasjonsdeling er noe som 
nevnes flere ganger, det er viktig å gjøre bransjen mer transparent, da dette fører til at de 
ulike aktørene enklere kan styre sine egne prosesser. Samarbeid på tvers av organisasjoner 
er viktig i et godt olje-miljø. Variasjoner i aktivitetsnivået grunner i hvilke prosjekter som 
er satt i gang, samt sesongvariasjoner. Dette binder opp ressurser i de periodene hvor 
aktiviteten er høy, og dette gjør planleggingsarbeid mer komplisert. Logistikkmessig 
foreligger det store utfordringer i form av at mange av aktørene i bransjen ønsker 
prioritering av sine forsendelser, det kan derfor være aktuelt å se på insentiver for å få 
bedre planlegging fra kundens side. Vi får et overblikk over de organisatoriske endringer 
som skal foretas på bakgrunn av ny statoilkontrakt. Det fokuseres også på strømlinje- 
forming og standardisering av operasjoner siden NorSea ønsker å fremme effektivisering. 
Vi får vite at Vestbase har tanker rundt en dypvannskai og videre utvikling av sine tomter 
på Averøy, men at det ikke er lagt noen konkrete planer for dette. Videre ser man for seg at 
det ikke vil føres opp flere vanlige lagerhaller, men heller spesialbygg med konkrete 
formål. Slike endringer må ta hensyn til at oljebransjen ofte er en plasskrevende bransje, 
med mye lagring og flytting av utstyr, hvor man må tenke på det operative under design av 
uteområdet. 
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11.2 Vedlegg 2: SWOT-Analyse 
 
 
 
 
Styrker 
 
 
-H0y  endringskompetanse. 
 
-Veldig 10sningsorientert. 
 
-Start  0konomifokus. 
-God teamf01else/ sammensetningen I 
arbeidsm(Z)te. 
 
-H0y  fokus pa dokumentasjon. 
 
-God samhandling med teknisk servicehall. 
 
( Et eksempel  pa god samhandling) 
 
-lnnovativ/ utvikle system. 
 
-Generelt en god struktur/  systembruk 
 
 
 
 
 
 
 
Svakheter 
 
 
• Mange akt rer sam far henvendelser i VB ( Lite system CRM). 
Forventinger til at DK skal vcere "grosjekleder for tyngre jobber." 
• lnternkommunikasjon nar det gar fort. 
• DK/AL har ulik  mater a prioritere pa. 
• For l sningsorientert. 
• Veldig vanskelige prioriteringer ift kontrakter/  avtaler sam er inngatt. ( Vikan 
betong,Statoil,Technip,Subsea 7,Maersk) Her er tett lederskap n kkelen nar 
aktiviteter 
Lite tid til trening/ ving. 
Liten planhorisont ( Spesielt rundt kl 07:30-08:00 og 15:00 -16:00)  Dette skaper 
stress. 
• Arbeidstidsordning pa vaktlaget. Er vi nok operat rer. 
• Lite handlingsrom nar aktiviteten svinger. ( Arbeid for laget, Avspasere folk osv.) 
• Kompetanseoversikt (system struktur) 
Utnytter ikke aile vaktdisponertepersonell i Vestbase  pa kveld/ helg. 
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